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Remarque préliminaire :
Dans le cadre de la politique expérimentale lancée par la direction des routes en 2002 sur la
conception intégrée des opérations routières en milieu urbain, le CERTU a souhaité élargir le
champ de réflexion par la recherche d'exemples de projets routiers intégrés hors de France.
Le projet d'axe structurant du Pays Noir dans la région de Birmingham fait partie de ces
exemples. La monographie est organisée selon les thèmes sur lesquels la direction des routes
souhaite voir évoluer les pratiques : le partenariat, le programme, la conception, l'organisation
et la compétence des services, la concertation.
Résumé :
A la fin des années 80 en Angleterre, dans le cadre de la politique de régénération urbaine du
gouvernement Thatcher, douze sociétés privées de développement ont été créées dans le but
d'engager un processus de redynamisation économique, sociale et environnementales sur
certains secteurs en déclin . C'est ainsi que la BCDC (Black Country Development Corporation),
société de développement du Pays Noir, est instaurée, en vue d'organiser la régénération
urbaine d'une zone subissant la crise
	
de
	
plein fouet du fait de son
	
passé à
	
l'activité
exclusivement industrielle . Cette zone d'une superficie de 26 km2, s'étend sur le territoire de 3
collectivités locales, elle est constituée de vastes terrains abandonnés et très fortement pollués
suite à l'exploitation des richesses minières et à l'industrie manufacturière qui avaient contribué
au développement de cette région jusqu'à la moitié des années 1970.
Pour l'exercice de sa mission, la BCDC a travaillé avec les autorités locales concernées qui
n'exerçait plus leurs responsabilités habituelles dans la construction de cette infrastructure . La
BCDC avait néanmoins une obligation de consultation des collectivités qui devaient donner leur
avis sur les demandes de mise en oeuvre des plans d'aménagement de la zone . Toutefois la
BCDC avait la possibilité de passer outre cet avis, ce qui arriva de manière exceptionnelle . Ce
transfert de compétences s'est également concrétisé dans l'attribution d'un appel d'offre
remporté par une des communes qui fut ainsi consultante attitrée de la BCDC pour la
conception de la route.
Une étude de faisabilité commandée pour identifier les facteurs qui venaient entraver la
croissance et le développement de la zone révèle un manque d'infrastructures locales de base
et d'accès routiers malgré la présence des échangeurs des autoroutes M5 et M6 . L'objectif
principal de la BCDC est donc la création d'une route devant permettre la requalification et
l'aménagement des terrains désaffectés pour encourager leurs reconversions.
L'ensemble de la zone à développer a été divisé en 6 tronçons réhabilités progressivement
chacun de manière globale . Une fois réhabilité le tronçon pouvait être mis en vente et les
recettes réinvesties dans le suivant . Au final 200 ha de terrains à développer ont été rendus
accessibles par la construction d'une infrastructure à niveau de 10,5 km . Aujourd'hui des
industries, commerces, bureaux, logements et activités de loisirs se sont implantés, générant
ainsi des emplois tant attendus . Cependant la logique économique de revente la plus rapide
possible des terrains aménagés n'a pas permis de prendre en compte les exigences d'une
planification
	
urbaine
	
satisfaisante .
	
Néanmoins
	
cette
	
collaboration
	
public-privé
	
a
	
permis
d'atteindre l'objectif initial de revitalisation du Pays-Noir dans les délais prévus.
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Diffusion : libre
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Avant-propos
Cette monographie constitue un des 5 exemples étrangers de projets routiers
particulièrement bien intégrés en milieu urbain, examinée dans le cadre de
l'expérimentation « Conception intégrée des opérations routières en milieu urbain ».
Ce travail a été réalisé par Noha NASSER Architecte-Ingénieur de la Birmingham School
of Architecture, piloté par Sylvain PETITET du laboratoire RIVES-UMR 5600 de l'ENTRE.
Le financement a été assuré par la direction des Routes, et la coordination par le CERTU.
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Résumé
Résumé
A la fin des années 1980 en Grande-Bretagne, dans le cadre de la politique de régénération
urbaine du gouvernement Thatcher, une douzaine de sociétés de développement a été créée à
travers le pays, et chargée d'engager un processus de redynamisation économique, sociale et
environnementale sur certains secteurs en déclin . Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une
politique libérale qui, en matière d'urbanisme et d'aménagement, se traduit une volonté de passage
de témoin entre le secteur public et le secteur privé encouragé par des subventions et des transferts
de propriété . Ainsi, mises en place par le gouvernement central, ces sociétés privées de
développement urbain voient leur direction assurée par un ensemble mixte de représentants des
autorités locales et du secteur privé accompagnés de quelques fonctionnaires.
En 1987, la Société de développement du Pays Noir (« Black Country Development
Corporation », BCDC) est créée dans le but de réhabiliter une zone subissant la crise de plein fouet
du fait de son activité quasi exclusivement industrielle. Le Pays Noir, dans la région de
Birmingham, doit en effet son développement à l'exploitation des richesses minières et à l'industrie
manufacturière, qui ont durement souffert des restructurations post-fordistes, laissant derrière elles
des terrains à l'abandon et très fortement pollués, des usines en mines et des logements dégradés,
manifestations objective des effets de la récession économique . L'objectif de la BCDC est donc
d'impulser la mutation de ce territoire, par le réaménagement et l'ouverture des sites aux
investisseurs.
Il s'agit donc de rendre ce secteur à nouveau attractif (par une réhabilitation environnementale
et paysagère) et surtout accessible . En effet le diagnostic mené sur la zone à développer identifie
une situation géographique stratégique par la proximité des autoroutes M5 et M6, mais révèle le
manque d'infrastructures locales à même de desservir le site . Le développement des accès devient
donc rapidement la priorité de la BCDC. Les collectivités locales concernées par le projet, les
districts de Sandwell, Walsall et Wolverhampton, ont d'ailleurs précédé la Société puisque dès
1986 des réflexions sur l'aménagement du réseau routier local sont engagées avec le Ministère des
Transports, et repèrent l'opportunité de créer une voie express à travers les friches industrielles . La
« Spine Road» n'est donc pas à l'origine une initiative de la BCDC . Cependant, rapidement
identifiée comme la clé du processus de réhabilitation de la zone, la Société envisage un projet plus
ambitieux, une voie à grande circulation permettant de raccorder les autoroutes M5 et M6 via la
route du Pays Noir.
Néanmoins dans le cadre initial de son intervention, la BCDC dispose uniquement de
compétences concernant les procédures d'aménagement . A part son influence, elle n'a aucune
maîtrise des projets routiers intéressant la zone . Et c'est seulement à partir de 1990, après que les
estimations financières du projet « Spine Road» des autorités locales se soient envolées, que le
Ministère des Transports en transfère la supervision à la Société de développement . L'intégration
de la construction de la « Spine Road » au projet de réaménagement installe ainsi durablement la
BCDC dans une démarche de régénération globale en coopération avec les autorités locales.
Du fait de la multiplicité des enjeux inhérents à la reconversion du site, le champ
d'intervention de la BCDC relève de domaines dépassant fortement les attributions d'une société
de développement traditionnelle . La démarche de la BCDC suppose ainsi un traitement
environnemental préalable des sites abandonnés et contaminés, l'élaboration et la mise en oeuvre
d'un processus de planification de l'offre de transports (pour la construction de la Spine Road) et
CERTU — 2005
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de l'occupation des sols (pour l'aménagement de la zone), le lancement d'une politique de
développement économique et de revitalisation sociale. Ces différentes étapes auraient
naturellement pu être envisagées de manière successive, construction de la route, puis réhabilitation
et aménagement des sites nouvellement desservis, et enfin ouverture aux investisseurs . Néanmoins
la nécessité de mener à bien ce projet dans un temps raisonnable (durée de vie de la BCDC
initialement fixée à 7 ans puis prolongée) et de maîtriser budget et trésorerie de l'opération ont
conduit à définir une démarche globale cherchant à intégrer les différentes phases en un seul et
même processus de développement.
La construction de la route, l'aménagement des terrains la jouxtant et leur promotion ont ainsi
été menés en parallèle. Les procédures de remembrement et d'expropriation ont été conduites
simultanément et en complémentarité, les unes par les autorités locales pour l'emprise routière les
autres par la BCDC pour les terrains à aménager formant une enveloppe autour de la Spine Road.
L'ensemble de la zone à développer a été divisé en 6 tronçons réhabilités progressivement chacun
de façon globale. En concentrant les investissements et toutes les compétences simultanément sur
une même entité gérable, la BCDC limitait le montant des capitaux à avancer et par conséquent les
frais financiers, et réduisait également le coût de la décontamination des sols en rassemblant en un
chantier unique l'emprise de la route et les terrains à aménager . Ceci valant pour toutes les autres
interventions menées à l'échelle d'un tronçon par la même entreprise . Une fois réhabilité le tronçon
pouvait être mis en vente et les recettes réinvesties dans le suivant, les parcelles étant desservies par
le tronçon de Spine Road livré et par une déviation provisoire sur une autoroute existante. Le
financement de la route est donc essentiellement issu, grâce à un phasage efficace, du
développement qu'elle a elle-même engendré.
La principale mission de la BCDC a donc été de prendre en charge la complexité du
programme, d'organiser sa mise en oeuvre, avec pour objectif une accélération maximale du
processus. Par une planification rigoureuse, il s'agissait d'assurer la cohérence et l'enchaînement
des multiples tâches, pour respecter les délais et le budget . Ce souci d'optimisation s'est traduit par
l'élaboration de diverses procédures permettant à la BCDC de maîtriser l'avancement du projet et
d'avoir un contrôle renforcé des intervenants extérieurs . Ainsi dès le début, la BCDC a
présélectionné sur appel d'offres un panel de consultants et d'entreprises, ceci fixant les prix et
dégageant le temps du chantier de procédures de sélection trop longues . Autre exemple, les cahiers
des charges et les schémas d'aménagement recommandé des sites mis à la vente ont été réalisés par
ses services internes, pour garder une emprise sur les enjeux fondamentaux.
La Société de développement du Pays Noir a pu s'appuyer pour l'exercice de sa mission sur
une synergie sans faille avec les autorités locales . Bien que dépossédées de leurs responsabilités
dans la construction de la Spine Road, les autorités locales ont été associées à sa conception, sans
que ce transfert de compétences n'ait semble-t-il causé d'animosité insurmontable . Sandwell a
même été retenu à la suite de l'appel d'offre comme consultant attitré de la BCDC pour la
conception de la route, du fait de sa connaissance du milieu et de son expérience dans la
réhabilitation des friches industrielles de la région . Les municipalités locales ont également apporté
leur collaboration en engageant simultanément des processus de revalorisation de leur centre ville.
La BCDC et les autorités locales ont largement partagé leurs compétences particulières dans
l'intérêt commun de voir le projet réussir . Sandwell a assisté la BCDC dans le processus de
concertation, pour apporter une couleur locale à cet organisme gouvernemental, la BCDC a
dispensé des conseils financiers et économiques aussi bien aux investisseurs potentiels qu'aux
entreprises locales désireuses de tirer profit de la création de la Spine Road.
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Résumé
L'intervention de la BCDC a permis l'ouverture de 200 ha de terrains à développer sur l'un
des sites les plus contaminés du Royaume-Uni et la construction d'une infrastructure majeure dans
un temps et un budget particulièrement réduits, malgré des conditions géotechniques excessivement
difficiles . Les objectifs initialement assignés ont été largement dépassés : 10.5 km de route ont été
construits avec des fonds octroyés pour seulement 7 .6 km. La surface totale construite a quasiment
doublé par rapport aux prévisions, abritant aussi bien industries, commerces, bureaux, logements et
activités de loisirs, et générant des emplois tant attendus . Quelques points de désaccords ont opposé
la BCDC et les autorités locales à propos de l'attribution des autorisations d'aménager, certaines
allant à l'encontre des priorités locales concernant notamment l'implantation des activités
commerciales en périphérie des centres-villes . Il est vrai que la logique économique de revente la
plus rapide possible des terrains aménagés n'a sans doute pas permis de prendre en compte les
exigences d'une planification urbaine satisfaisante . Néanmoins cette expérience de collaboration
public — privé a permis de croiser les capacités d'enclenchement du processus de décision du
secteur public et l'esprit d'entreprise du privé . La création ponctuelle d'un organisme ayant un
objectif unique a permis de soustraire le projet à des préoccupations annexes et de mobiliser des
compétences et des financements aussi bien publics que privés (et même européens) au sein d'une
structure faisant référence.
CERTU — 2005
	
9
Conception intégrée des infrastructures routières en milieu urbain
Exemple : Le nouvel axe structurant du Pays Noir — Angleterre
10
		
ENTPE — RIVES
Birmingham School of Architecture
Contexte
2. Contexte
La politique d'urbanisation des années 1980 en Grande-Bretagne incarnait tout à fait
l'approche libérale, guidée par le marché, du gouvernement conservateur de Margaret Thatcher.
Dans le domaine de la régénération urbaine, on assiste à l'époque à un passage de témoin entre le
secteur public et le secteur privé, encouragé par les subventions et les transferts de propriété . En
1987, le gouvernement met en place une société de développement urbain (UDC) selon les
dispositions du « Local Government, Planning and Land Act » (Loi sur le Gouvernement local,
l'aménagement des territoires et le foncier datant de 1980) . La Société de développement du Pays
Noir (« Black Country Development Corporation » ou BCDC) est instaurée en vue de réhabiliter
une zone désignée (ZD) dans l'intérêt national . La BCDC est l'une des douze sociétés de
développement urbain constituées à travers le pays entre 1986 et 1989 . La Société de
développement du Pays Noir a fonctionné de 1987 à 1998 . Initialement instituée pour 7 ans (sa
dissolution était prévue en 1994), elle a bénéficié d'un premier sursis de trois ans, puis d'un second
d'un an, ceci afin d'achever le programme mis en oeuvre.
Bien que la BCDC ait été créée par le gouvernement central, sa direction était assurée par une
équipe de membres nommés représentant aussi bien les autorités locales que le secteur privé,
situation tendant à gommer le statut public de la Société . D'ailleurs, le président directeur général
de la BCDC, choisi par Margaret Thatcher, n'était autre que l'ancien directeur de Tarmac (l'une
des plus importantes entreprises de construction du Royaume-Uni) . Quant aux locaux de
l'organisme, ils étaient directement installés à Oldbury, dans la Maison du Pays Noir, située au
coeur de la zone désignée afin de mieux superviser le programme.
Le gouvernement central avait octroyé à la BCDC un budget initial de 200 millions de livres
sterling pour sept ans . Les fonds supplémentaires ont ensuite été générés par les résultats obtenus
grâce au développement progressif de la zone . La BCDC disposait d'un plan stratégique général
dans le cadre duquel étaient définis des objectifs tactiques . Le gouvernement avait admis que
l'ensemble de ce plan stratégique s'attacherait essentiellement à des difficultés liées aux transports.
Cet aval du gouvernement avait été en partie encouragé par une étude de faisabilité sur la zone
désignée menée préalablement pour le compte du ministre par la société Ecotec, mandatée pour
identifier les facteurs qui venaient entraver la croissance et le développement de la ZD . Ses
conclusions avaient principalement révélé qu'en dépit d'un bon réseau stratégique de voies de
communication lié à la proximité des échangeurs des autoroutes M5 et M6, le manque
d'infrastructures locales de base et d'accès routiers constituait un problème majeur.
La BCDC devint alors la principale autorité désignée dans la ZD, jusqu'alors sous la
responsabilité partagée de trois collectivités locales de base (« Unitary Local Authorities », ULA) :
les communautés urbaines (« Metropolitan Borough Council ») de Sandwell, de Walsall, et de
Wolverhampton . De ce fait, la BCDC bénéficiait d'une prérogative d'autorité sur la maîtrise du
développement (sans pour autant disposer de tous les pouvoirs incombant à une institution
d'aménagement) utilisée efficacement pour modifier le système principal de planification de
l'occupation des sols et influencer sur le projet routier, ceci bien qu'aucune compétence liée aux
autoroutes, restées aux mains des autorités locales, ne lui soit attribuée . Le rôle de la BCDC fut en
premier lieu d'opérer un remembrement afin de permettre la régénération, et d'accélérer le rythme
du programme par le biais d'un processus d'aménagement : la construction de la route débuta en
CERTU — 2005
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1990 et le premier tronçon (appelé « phase 1 ») fut ouvert à la circulation en 1995 ; ce projet aurait
normalement dû durer quatorze ans s'il avait été entrepris par le ministère des Transports.
2.1 La zone dédiée (ZD) de la BCDC
La « zone dédiée » (Designated Area) d'intervention de la BCDC s'étendait sur le territoire de
trois collectivités locales (ULA) distinctes . Au début de son activité, en 1987, la ZD couvrait une
surface de 23 km2 depuis l'échangeur 2 de l'autoroute M5 en direction du sud jusqu'à
l'échangeur 10 de la M6 en direction du nord. Cette zone s'étendait principalement sur la
communauté urbaine de Sandwell et occupait une superficie nettement moindre sur celle de
Walsall . En 1988, trois zones supplémentaires ont été ajoutées à la ZD qui atteignit dès lors une
superficie de 26 km2. Ces nouvelles étendues incluaient d'autres parcelles de la communauté
urbaine de Wolverhampton situées dans le secteur de Neachells près du centre-ville de
Wednesfield, ainsi que The Lunt situé à proximité du centre-ville de Nilstron . Cette ZD ainsi
élargie abritait une population de près de 35 000 habitants, principalement concentrés sur Oldbury,
Great Bridge, Tividale, Wednesbury et Moxley . En périphérie de ces villes s'étendaient de vastes
terrains abandonnés et contaminés, quadrillés par la rivière Tame, de vieux canaux désaffectés et
des voies ferrées . Aussi, le choix d'implantation de la Société de développement dans le « Pays
Noir» (Black Country) était-il motivé par ces marques criantes de la récession économique
intervenue dans la région suite à la restructuration post-fordiste.
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Contexte
To the 1North
A34
Jusqu'à la moitié des années 1970, le Pays Noir vivait justement de l'industrie manufacturière
et de l'exploitation des mines de charbon . La récession rapide de l'économie locale eut alors des
conséquences énormes sur l'emploi et entraîna une érosion du tissu industriel et la fermeture de
nombreuses fabriques établies dans la région depuis longtemps . Ce phénomène s'accompagna d'un
abandon des terrains et des immeubles, d'une détérioration de la qualité des sols due à l'héritage
industriel et d'une prolifération des logements obsolètes et précaires.
Ce sont les terrains désaffectés du Pays Noir qui se présentaient alors comme le problème le
plus urgent . En effet si la région devait principalement son essor à la richesse minérale des sols et à
l'extraction de calcaire, de charbon, d'argile ferrugineuse et de basalte, elle devait également aux
industries minières une importante pollution des terres exploitées, à laquelle s'ajoutait celle des
usines manufacturières : les problèmes relatifs aux déchets chimiques, aux métaux toxiques, aux
émissions de méthane, aux auto-combustions se révélèrent de fait très nombreux . Ces milieux
fortement dégradés constituèrent le plus gros défi que la BCDC dut surmonter pour atteindre son
objectif de redynamisation économique, environnementale et sociale de la zone . Par ailleurs, la
question d'une nouvelle approche du processus de régénération fut rapidement posée vu la
nécessité de traiter l'ensemble de ces enjeux de façon globale.
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2 .2 Une approche stratégique de la régénération urbaine
Les responsables de la Société convinrent très tôt que le succès de la régénération urbaine de
la zone reposait sur une amélioration des accès et sur l'ouverture des terrains à de nouvelles
initiatives de développement. Ainsi, la raison d'être de la « Spine Road » (voie d'accès principale)
fut de rendre au Pays Noir sa compétitivité pour favoriser la croissance industrielle et les
investissements étrangers . La BCDC avait donc pour objectif immédiat de donner accès à 200 ha de
terrains désaffectés pour encourager leur reconversion . Cette démarche supposait un traitement
environnemental des sites abandonnés et contaminés, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une
démarche de planification de l'occupation des sols et de l'offre en infrastructures de transports, le
lancement d'une politique de développement économique et de revitalisation sociale.
Pour prendre en charge ces questions complexes de façon cohérente, la BCDC adopta une
approche stratégique et novatrice . Sur le principe d'économie d'échelle, il s'agissait de ne pas se
limiter à la construction d'une route mais d'y inclure également le réaménagement des sites situés à
proximité . La redynamisation de ces sites permettait ainsi d'enclencher la réhabilitation des puits
de mine et des sols contaminés, et d'en limiter les coûts grâce à une intervention généralisée . Autre
avantage de cette stratégie globale : éviter d'éventuels retards sur des contrats multiples, ce qui
aurait pu avoir des répercussions en chaîne . Cette approche intégrée apparut comme la clé de la
réussite du projet et du respect des budgets.
Cette stratégie d'ensemble supposait que le remembrement concerne à la fois les terrains
destinés à la route et ceux consacrés au réaménagement . La majeure partie de la ZD se situait sur le
territoire de Sandwell qui dut par conséquent engager une campagne d'expropriation pour cause
d'utilité publique (« Compulsory Purchase Order », CPO) sur la zone traversée par l'axe de
circulation, afin de récupérer l'étroite portion de terrain requise . Dans le même temps, la BCDC
lança ses propres procédures d'expropriation sur les secteurs à redynamiser . La logique était la
suivante : même si les CPO relatifs à l'emprise routière échouaient, la BCDC compenserait de toute
manière par les terrains nécessaires à la régénération urbaine . Ce procédé a permis de faire en sorte
qu'aucune parcelle de terrain ne soit exclue du processus.
La réhabilitation des terres, la construction de la route et l'aménagement des accès furent
intégrés dans le cadre d'actions plus globales visant à effacer les stigmates du déclin urbain,
notamment à travers des initiatives de recomposition du paysage urbain, de revégétalisation et de
restauration des canaux existants . A mesure que ces initiatives émergeaient, on entreprenait
également un réaménagement des centres-villes et la définition d'objectifs à destination de la
population locale, notamment une circulation routière plus fluide et la priorité aux piétons . Cette
stratégie d'ensemble était développée dans le cadre de schémas d'aménagement de zone (Area
Development Frameworks ou ADF) élaborés sous couvert d'une importante campagne de
concertation publique, et identifiant les caractéristiques et exigences de chaque site en termes de
développement tout en proposant sa stratégie d'aménagement volontariste et pluridisciplinaire
concernant aussi bien le paysage urbain que le devenir des canaux.
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La combinaison de différentes activités liées à la régénération urbaine dans une approche
stratégique unique nécessitait une avance financière conséquente afin d'entreprendre les travaux
sur les divers sites concernés . Ceci fut rendu possible grâce à un processus spécial d'aménagement
accéléré établi par la BCDC dans le cadre de ses prérogatives de planification . La Société se
chargea ainsi d'organiser la planification de l'ensemble du programme, de la réhabilitation des
terrains au développement des sites, en s'appuyant notamment sur des méthodes d'ordonnancement
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rigoureuses visant à optimiser l'enchaînement des différentes tâches. La programmation des
procédures d'urbanisation fut déterminée en interne avec la définition de délais très stricts . Les
documents et les rapports furent préparés, compilés et soumis en temps voulu . Le Directeur et son
Conseil d'administration, constitué de personnalités politiques de haut rang, purent débloquer
rapidement les fonds nécessaires, et comme le souligne Sam Grundy : « La BCDC apporta du
muscle politique à ce projet ». Ainsi, l'accélération des procédures d'aménagement et la
disponibilité des fonds permirent la construction de la route en cinq ans malgré l'importance des
travaux préparatoires entrepris avant même le démarrage du chantier routier proprement dit.
2 .3 Les mécanismes de financement du projet
La BCDC se vit octroyer par le gouvernement central un budget de 200 millions de livres
sterling pour procéder à la régénération de son secteur d'intervention et construire la « Spine
Road ».
En 1986, dans le premier projet « Transport Policies and Programme » (Politique et
Programme de Transport) soumis par la ville de Sandwell au Ministère des Transports pour une
demande de subvention, la « Spine Road » était à niveau et comportait des ronds-points . Sa
conception et sa construction relevaient des trois autorités compétentes en matière autoroutière, à
savoir Sandwell, Walsall et Wolverhampton, puis, une fois terminée, la route devait être placée
sous l'égide du Ministère des Transports . Dans ces conditions, les trois autorités locales auraient dû
mener à bien les travaux conformément aux dispositions du « Transport Policies and Programme »
accepté par le Ministère des Transports, et bénéficié d'un financement du projet à hauteur de 50%.
16
		
ENTPE — RIVES
Birmingham School of Architecture
Contexte
O ~a ? JßßSed New Niry ^w4Y zact i .•,e5
~ /// T PP Swner•+es
Dere,ci Areas
Fig.3 : La "Spine
Road" telle
qu'initialement
conçue dans le TPP
de Sandwell de 1986
(source : Sandwell
MBC)
Néanmoins, peu après la création de la BCDC, la construction de cette voie nouvelle est
rapidement apparue comme un élément central dans le dispositif de régénération de la ZD . De sorte
que la Société avait d'une part un besoin urgent de la route pour pouvoir ouvrir la zone et attirer les
investissements étrangers et les aménageurs, et d'autre part, envisageant de faire de cette nouvelle
route une voie d'accès directe (by-pass) à l'autoroute M6, ses caractéristiques devaient être
sensiblement modifiées (route surélevée, échangeurs dénivelés) . Dans les conditions initialement
prévues, la BCDC n'aurait pu avoir que peu de prise sur la conception et la construction de la
« Spine Road », bien qu'élément essentiel pour son projet d'aménagement, si elle avait été réalisée
par les autorités locales en accord avec le « Transport Policies and Programme » . Le Directeur
général de la Société demanda donc au Ministère des Transports de lui permettre de laisser à la
charge de la BCDC la totalité du financement des travaux, à condition que la route soit requalifiée
en voie à grande circulation (Trunk Road) . Requête accordée.
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Le projet préliminaire comportant deux échangeurs dénivelés (l'un à hauteur de Great-Bridge
et l'autre sur la voie rapide d'Ail-Saint) ne disposait que d'un budget de 100 millions de livres
sterling alors qu'il était estimé à 140 millions . En outre, au cours de la phase de conception, les
passages supérieurs furent transformés en passages inférieurs : des installations techniques durent
être déviées et il fallut remédier au mauvais état des sols ce qui alourdit sensiblement la facture . Par
ailleurs la BCDC ne se contentait pas d'acheter les terrains concernés par l'emprise routière, elle
investissait également sur les parcelles situées de part et d'autre de la voie rapide afin
d'entreprendre le réaménagement global de la zone . En outre, la mauvaise qualité des sols se révéla
plus importante qu'elle n'y paraissait au fur et à mesure des investigations sur site . Le coût des
infrastructures envisagées et les dépenses liées à l'achat et à la remise en état des terrains
commencèrent à augmenter de façon spectaculaire.
À ce stade, le projet, initialement évalué à 140 millions de livres sterling, atteignait déjà
300 millions . Et qui dit augmentation des coûts dit également accroissement de la part de
l'emprunt . Aussi la BCDC décida-t-elle d'interrompre le processus afin d'établir un bilan . Elle fit
appel au cabinet conseil Ove Amp, qui fut chargé d'étudier le projet de la voie d'accès principale et
de proposer des alternatives . Au bout d'un an, l'audit dressait les conclusions suivantes : la BCDC
devait s'en tenir au budget prévu et les caractéristiques ambitieuses de la route devaient être revues
à la baisse en abandonnant le projet d'une route à deux fois deux voies et échangeurs dénivelés
pour une route dotée de simples carrefours à niveau.
Prenant pour base ce nouveau projet, la BCDC redéfinit alors ses propres objectifs budgétaires
en remaniant son programme prévisionnel, une initiative qui s'avéra novatrice par la suite . Le
budget de cette seconde mouture du projet «Spine Road» s'élevait à 92 millions et, parallèlement,
le Ministère des Transports accepta de contribuer aux travaux de construction de la route à hauteur
de 68 millions de livres sterling.
La perspective d'un budget resserré fut l'occasion d'expérimenter une méthode innovante
pour adapter le programme prévisionnel déjà engagé : la BCDC proposa les premières zones
réhabilitées aux aménageurs avec une solution de desserte provisoire par l'A461 . Les bénéfices
générés par le développement de ces zones permirent alors de financer l'achat et la réhabilitation de
nouvelles propriétés adjacentes à la route. Ainsi, plus de 80 sites ont été progressivement
aménagés . L'objectif de la BCDC était donc de mettre en service la route le plus rapidement
possible afin de réduire le temps de chantier sur chaque nouvelle portion . En effet, aussitôt
réhabilités et viabilisés les sites pouvaient être revendus afin de payer un nouveau tronçon de route.
Cette dernière a donc été financée en grande partie par le développement qu'elle a elle-même
engendré, grâce à un processus de mise en oeuvre progressive correctement géré . Dans ces
conditions, le budget alloué à la construction de la route put être strictement respecté . Le
programme de réhabilitation reçut le soutien de l'Union européenne qui lui accorda une subvention
de 33 millions de livres sterling permettant de financer 19 programmes de réhabilitation et
d'assainissement, le développement des accès, et l'aménagement de l'environnement sur les
canaux et dans les centres-villes.
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2.4 Genèse de la « Black Country Spine Road »
La voie d'accès principale fut donc envisagée pour la première fois en 1986 dans le cadre du
Transport Policies and Programme (TPP) soumis par l'équipe de Prospective Routière de
Sandwell (Sandwell's Highway Forward Planning Team) . Le Transport Policies and Programme
est un document annuel d'appel à financement qui s'adresse au gouvernement central . Dès le début,
le TPP de Sandwell ne se contentait pas de demander au Ministère des Transports de l'époque de
s'engager sur un projet quinquennal mais d'envisager un programme global de 15 ans . Le TPP
exposait le projet de la voie d'accès principale de la façon suivante :
a 4.7.1 À proximité immédiate des autoroutes, le réseau routier est convenable, de bonne
qualité et correctement desservi. Cependant, après avoir quitté l'autoroute, l'automobiliste se
retrouve rapidement sur le réseau secondaire de Sandwell : (a) l'A41 et l'A4023 (chaussées
principales), au-delà de la voie rapide, (b) 1'A4034/A4100, (c) l'A461 . Ces routes sont toutes des
routes stratégiques ou des voiries importantes, le réseau comprend néanmoins d'autres routes à
capacité bien plus faible.
4 .7.2 Le dynamisme de la région est actuellement muselé par les contraintes liées aux
infrastructures en place, notamment les canaux et les voies ferrées. Aussi, avons-nous imaginé un
nouveau réseau routier visant à remplacer les itinéraires existants par des routes express . Ce
projet repose en outre sur les axes de bonne qualité/capacité du réseau actuel, c 'est-à-dire la voie
rapide, le périphérique sud et, nous l'espérons, la partie nord de la route du Pays Noir via l'A461.
4.7.3 La figure 3 représente le futur réseau ainsi que les terrains désaffectés et les zones de
réhabilitation . »
Ainsi, le projet de voie d'accès principale découlait-il d'une initiative de la ville de Sandwell
et s'inscrivait dans une politique d'aménagement du réseau routier . Cette dernière consistait à
prolonger les deux principaux axes urbains vers les zones résidentielles : l'A461 (une grande route
reliant Dudley et Walsall) et l'A41 (allant de Birmingham à Wolverhampton) qui convergeaient à
Wednesbury, et à construire une nouvelle route traversant la Gold Hill Valley, vaste zone aux sols
contaminés, jonchée de dépôts d'ordures, anciennement occupée par les aciéries Patent Shaft et
l'exploitation minière d'argile Staffordshire Thick . L'idée était de construire une route à travers la
vallée qui puisse délester les deux axes principaux, tout en desservant les sites abandonnés situés
tout au long du tracé dans la perspective de leur faire bénéficier d'un nouveau développement.
Le Ministère des Transports et la Société adoptèrent le projet préliminaire de Sandwell et
commandèrent à Ecotec une étude de faisabilité pour le compte du ministre de l'Environnement qui
confirma les faiblesses fondamentales des infrastructures en place . Ce rapport fut à l'origine de ce
que l'on appela par la suite la « Central Parkway » qui évolua vers le projet « Spine Road » . Le
tracé choisi suivait le plan mis au point par l'équipe de Sandwell : la route partait de l'usine à gaz
de Swan Village, coupait au travers d'un puits et de réseaux d'égouts désaffectés à Great Bridge,
passait entre la centrale électrique et le canal puis franchissait la route de Leabrook en direction des
aciéries de Patent Shaft . Dans le cadre d'un projet commun, Walsall et Wolverhampton entreprirent
la construction d'un nouveau lien qui rejoindrait la route du Pays Noir.
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2 .5 Tracé proposé
Comme en témoigne la mise en valeur des connexions vers les autres routes stratégiques de la
région, la BCDC souhaitait conférer à la voie d'accès principale un rôle de premier ordre. La route
devait traverser les districts de Sandwell et Walsall. Or Walsall et Wolverhampton avaient déjà
travaillé conjointement sur la route du Pays Noir, en cours de construction . Pour aller dans le sens
du projet de Sandwell, le tronçon de la u Black Country Road » allant de l'échangeur 10 de la M6
vers The Lunt fut modifié de façon à rejoindre la voie d'accès principale . Ainsi, cette dernière
formerait une rocade permettant de relier l'échangeur 1 de la M5 et l'échangeur 10 de la M6 via la
route du Pays Noir.
Le projet préliminaire de la Spine Road comportait un échangeur dénivelé à hauteur de deux
intersections : celle de Great Bridge et celle de la voie rapide d'All Saint . En 1989, les premiers
résultats d'investigation sur site révélèrent que le mauvais état des sols avait été sous-estimé . Les
autorités locales estimèrent le budget nécessaire à 240 millions de livres sterling : la construction
des échangeurs dénivelés ajoutée à la superficie des sols à réhabiliter plongerait le projet dans une
spirale financière incontrôlée . Intervint alors le bilan du cabinet Ove Amp & Partners . À cette
époque, Sandwell travaillait avec un aménageur sur le projet Sandwell 2000, un énorme complexe
de loisirs et de commerces implanté sur le site des aciéries de Patent Shaft . Ove Amp, à la
recherche de solutions moins coûteuses pour la Spine Road, proposa alors un projet
d'aménagement du réseau dans lequel la route s'arrêterait à Sandwell 2000 . Le cabinet se pencha
ensuite sur le problème de la conception technique coûteuse des dénivelés . Après les
recommandations de cette étude, la construction de la route ne nécessitait plus qu'un budget de
92 millions de livres, mais la voie d'accès principale perdait sa fonction de grand axe.
À la suite de cet important remaniement, le gouvernement annonça que la Société
superviserait les travaux de construction de la Spine Road à la place des trois autorités compétentes
en matière routière . Il s'agissait alors d'une décision sans précédent qui supposait une
réorganisation majeure des ressources au sein des quatre autorités concernées . En 1991, après la
révision du budget de la Spine Road, la Société constitua une équipe à laquelle fut confié le projet.
CERTU — 2005
	
21
Conception intégrée des infrastructures routières en milieu urbain
Exemple : Le nouvel axe structurant du Pays Noir – Angleterre
Alan Jeffs, chef de projet au Ministère des Transports, fut détaché auprès de cette équipe et
pris la fonction de directeur de l'ingénierie à la BCDC fort d'une expérience d'un an sur le projet
Spine Road. Cette délégation de pouvoirs à la BCDC en 1990 retarda quelque peu les décisions
relatives aux quinze CPO lancés dans le cadre de la régénération des sites avoisinants . De plus, les
modifications intervenues eurent pour effet de rendre caduques les trois CPO initiés par les
autorités routières . Finalement un an plus tard, en 1991, douze CPO s'inscrivant dans le cadre de la
régénération urbaine furent déclarés conformes aux nouvelles dispositions.
Entre la proposition du projet et l'ouverture de la voie d'accès principale, la nature,
l'envergure puis les limites géographiques de la route ont été modifiées, notamment en raison de
l'alourdissement des prévisions budgétaires lié à la découverte tardive de l'ampleur des problèmes
de pollution des sols . Initialement, la voie d'accès principale devait s'étendre de Wednesbury à
West Bromwich et rejoindre la M5 . Ce grand axe fut finalement construit par étapes . Le TPP
soumis en 1987 décrivait les différentes phases du programme Parkway de la façon suivante :
«La phase 2 du périphérique de Great Bridge sera une route à quatre voies reliant le rond-
point de New Road à un nouveau rond-point situé à l'intersection de Swan Lane et Great Bridge
Street . Au départ, la route longera la voie de chemin de fer désaffectée, puis s 'étendra à travers les
terres pour traverser l'usine à gaz de Swan Lane . L'aménagement d'un rond-point est prévu sur les
terres situées à l'est du canal de façon à constituer un accès à la Parkway.
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conçue comme une
voie surélevée
(source : Mott
Macdonald)
Contexte
Le projet [Parkway] implique la construction d'une route à quatre voies allant du
périphérique de Great Bridge en direction du nord, et traversant le secteur de Golds Hill pour
rejoindre 1'A41 via un rond-point situé au nord du site de Patent Shaft. Il n'y aura pas d'accès
direct à cet axe mais des ronds-points installés à des endroits stratégiques permettant l'accès aux
terrains désaffectés environnants.
La Parkway sera la nouvelle route principale du nord de Sandwell et remplacera les tronçons
des chaussées principales A41, A461 et A4035. Une large proportion des terrains désaffectés
compris dans le secteur d'intervention de 1'UDC se situent dans le secteur de Golds Hill.
Actuellement, ces terres sont mal desservies et comptent des sites totalement enclavés par
d'innombrables canaux et voies ferrées qui quadrillent la zone . L 'UDC considère la construction
de cette route comme un élément fondamental de sa stratégie de régénération de la zone . »
Une fois le mécanisme stratégique de financement du projet établi, la route fut encore
modifiée : d'une route à péage, elle devint un grand axe . Il convient de noter que le tracé final de la
route est essentiellement lié à la planification intervenue au cours des différentes phases de travaux
de construction, ainsi qu'à la vente des sites de développement destinée à financer les phases à
venir (tronçons de route) . Les différentes phases de construction ont été les suivantes :
Phase1: Carters Green (nouvelle route rejoignant l'A41 et l'échangeur 1 de la M5) ; usine à gaz
de Swan Village et Great Bridge
Phase 2: prolongement de la nouvelle route d'Ocker Hill
Phase 3: la Parkway ; route de Leabrook et Wednesbury
Phase4: échangeur de la route d'Holyhead
Phase 5: section Moxley - The Lunt rejoignant la route du Pays Noir
Phase 6: construction du « Lien manquant » (« Missing Link »), prolongement de la route
permettant de relier les phases 4 et 5 et transformant la voie d'accès principale en axe principal.
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Fig. 6 : Vue aérienne
de la "Spine Road" à
Swan Village (après
réalisation) (source:
New Civil Engineer)
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2 .6 Les différentes phases du processus de construction
de la route et d'aménagement de la zone
Le Tableau 1 indique les dates marquantes du projet de la voie d'accès principale et répertorie
les principaux documents publiés au cours du programme.
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Tableau 1
ÉVÉNEMENT DATE
Étude de faisabilité de l' UDC (Ecotec) mandatée par le ministère de
l'Environnement
Déc .! 986
Rapport d 'Ecotec Mars 1987
Annonce du projet de création de la BCDC Oct. 1986
Constitution de la BCDC Mai 1987
Intégration de Wolverhampton dans la BCDC Juin 1988
Commande d'une étude de faisabilité pour la voie d'accès principale Oct . 1987
Soumission de l'avant-projet pour approbation par le Trésor public Fév. 1988
Approbation du Trésor public Fév. 1988
Soumission du compte-rendu final de l'étude de faisabilité Fév . 1988
Annonce par le ministre d'un financement à 100% (50 M de £) Mars 1988
Soumission du PR101 par les autorités locales (AL) pour
approbation financière de principe
Mai 1988
Approbation financière de principe Juin 1988
Relevés topographiques Juil . 1988 – Juin 1989
Photographie aérienne oblique Avr. 1989 – Juin1989
Télé observation aérienne Juin 1989 – Oct . 1989
Étude sur documents (premier jet) Juin 1988 – Jan . 1989
Nomination des conseillers en aménagement paysager Août 1988 – Reportée en Jan.
1989
Nomination des conseillers en environnement Sept 1988 – Reportée en Nov.
1988
Enquête publique
Investigation sur sites :
Déc. 1988 — Déc .1988
Contrat 1 Début Fév. 1989
Contrat 2 Début Mars 1989
Contrat 3 Début Mars 1989
Contrat 4 Début Mars 1989
Investigation du site de Wolverhampton
Nomination d'un consultant gros-oeuvre :
Juin 1989
Sandwell Jan. 1989
Walsall Mars 1989
Wolverhampton Sept . 1989
Classification de la voie d'accès principale (A4444)
Lancement des CPO/SRO :
Mai 1989
Sandwell Juin 1989
Walsall Mai 1989
Wolverhampton Mai 1989
Soumission du budget revu à la hausse (140 M $) par les AL Fév. 1989
Approbation Août 1989
Début de l'enquête publique
Rapports concernant les investigations sur sites – Étude sur
documents
Sept . — Oct 1989
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Contrat 1
Contrat 2
Contrat 3
Contrat 4
Wolverhampton
Demande de permis de construire auprès de la BCDC
Sandwell
Walsall
Wolverhampton
Approbation
Nomination de l'architecte gros-oeuvre
Soumission de la nouvelle version du PR1010 par les AL
Lettre de décision du ministre (décrets)
Annonce de l'équipe de travail N°1 par le ministre
Annonce par le gouvernement central de sa décision sur la seconde
version du projet (93 M £)
Constitution de l'équipe de mise en oeuvre par la BCDC
Début des discussions avec les AL
Proposition à Sandwell d'établir un plan prévisionnel et des
estimations
Révision du budget par la BCDC
Réunion ministérielle — AL et BCDC, entre autres participants
Modification du TPP par Sandwell de façon à étendre le tracé
Soumission des plans et estimations prévisionnelles par Sandwell
Début des discussions/négociations avec les concessionnaires de
service public
Commande d'une étude environnementale
Soutien de la municipalité de Sandwell à la BCDC sur le projet de la
voie d'accès principale
Dépôt du permis de construire par Sandwell en tant qu'agent de la
BCDC
Rapport des experts sur le traitement des sols
Début des travaux de déviation des installations techniques
Enquête publique
Commande d'un audit de sécurité
Approbation du projet d'aménagement de la voie d'accès principale
Classification de l'A41
Soumission des décrets relatifs aux routes secondaires et aux ponts
Soumission de l'audit de sécurité
Réunion publique sur la réhabilitation de la route de Leabrook
Signature du contrat de consultation avec Sandwell
Approbation du projet de réhabilitation du site minier de Leabrook
Ouverture de l'accès temporaire Eagle Lane - Toll End
Oct. 1989
Jan. 1990
Juin 1990
Juil . 1990
Juin 1990
Oct. 1988 — Modifiée en
Nov .1988
Oct. 1988
Oct. 1988
Jan.- Mai 1989
Août . 1989 — Reportée à Déc.
1989
Jan. 1990
Mars 1990
Mai 1990
Juil . 1991
Juil. 1991
Juil . 1991
Août 1991
Août 1991
Sept . 1991
Sept . 1991
Oct . 1991
Oct . 1991
Nov. 1991
Déc . 1991
Déc . 1991
Déc . 1991
Déc . 1991
Jan. 1992
Jan. 1992
Mars 1992
Mars 1992
Mar. 1992
Avr. 1992
Avr . 1992
Avr . 1992
Mai 1992
Juil . 1992
Contexte
Ouverture de la déviation temporaire de la route de Leabrook Juil . 1992
Adjudication du contrat du site minier de Leabrook Août 1992 — Fév.1993
Adjudication du contrat de réhabilitation de Great Bridge /de Août 1992 — Mar.1993
déviation de la rivière Tame/de prise en charge des piles du pont
Approbation de l'amendement relatif à l'aménagement du passage Oct . 1992
souterrain du Ridgeacre Canal
Adjudication du contrat concernant le site minier de Doe Bank Nov. 1992 — Juil . 1993
Adjudication du contrat de réhabilitation de Swan Village Nov . 1992 — Sept . /Déc .1993
Mise en adjudication du contrat 1 (Carters Green - Great Bridge) Déc . 1992
Confirmation des décrets relatifs aux routes secondaires et aux ponts Déc . 1992
Travaux de génie civil sur le site de Doe Bank Déc . 1992 — Juil . 1993
Adjudication du contrat de réhabilitation de Toll End Jan.1993 — Oct.1993
Adjudication du contrat de mise en surcharge de la mine de marne de Fév. 1993
Great Bridge
Proposition de prise en charge de la conception du prolongement de Fév . 1993
Patent Shaft à Sandwell
Soumission de la seconde partie de l'audit de sécurité Mars 1993
Adjudication du contrat 1 (West Bromwich - Great Bridge) Mars 1993
Mise en adjudication du contrat 2 (Great Bridge - Ocker Hill) Mai 1993
Adjudication du contrat concernant le site minier de Dudley Street Juil. 1993 -- Nov .1993
Mise en adjudication du contrat de conception - construction de l'axe Août 1993
Moxley — The Lunt
Adjudication du contrat 2, Great Bridge - Ocker Hill Sept . 1993
Mise en adjudication du contrat 3, Ocker Hill - Wednesbury Nov . 1993
Adjudication du contrat de conception - construction de l'axe Déc . 1993
Moxley — The Lunt
Étude de faisabilité sur le Lien manquant Moxley - Patent Shaft Jan. 1994 — Oct . 1994
Adjudication du contrat 3 (Ocker Hill — Wednesbury) Mars 1994 — Nov . 1994
Contrat 4 — Adjudication du contrat de construction du lien vers le Juil.1994
site minier de Patent Shaft
Accord de Sandwell sur le Lien manquant Oct. 1994
Accord de Walsall sur le Lien manquant Oct. 1994
Mise en adjudication du contrat 4 Nov. 1994
Décret d'utilité publique dans le cadre du Lien manquant Déc . 1994
Obtention du droit de mettre en oeuvre des plans d'aménagement de Jan. 1995
3 autorités locales pour le Lien manquant
Adjudication du contrat 4 Jan. 1995
Ouverture à ta circulation des tronçons inclus dans le contrat 1 Mars 1995
Décret relatif aux routes secondaires dans le cadre du Lien manquant Avr . 1995
Ouverture à la circulation de l'axe Moxley — The Lunt Juil. 1995
Dissolution de la BCDC Mars 1998
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3 . Partenariat
3.1 Rôles et responsabilités de la Société de
développement du Pays Noir (BCDC)
La BCDC était investie des rôles et responsabilités suivants :
- Gestion des finances dans le cadre de la stratégie de régénération urbaine pour les 80 sites
inclus dans la zone désignée.
- Engagement des consultants et des entrepreneurs et supervision de toutes les activités,
notamment de la réhabilitation des terrains et des procédures d'urbanisme . La BCDC a établi
l'ensemble des cahiers des charges et aidé Sandwell dans la rédaction des documents relatifs à la
construction de la route.
- Planification du projet : la Société a défini le programme de bout en bout et a fixé les
objectifs et délais à respecter . Elle était en outre chargée de superviser le déroulement des
opérations.
- Compétences en matière de planification en vertu des réglementations entérinées par l'Acte
du Parlement de 1988 . Ainsi, la BCDC disposait de la prérogative d'instruire elle-même les plans
d'aménagement établis pour les procédures de CPO d'urbanisme (concernant la route et les zones à
aménager) qui supposaient une restructuration foncière . Or, étant donné que les autorités locales
remplissaient à la fois les fonctions d'autorité compétente en matière routière et d'institution
responsable de l'aménagement de la zone, la Société devait soumettre toutes les demandes de mise
en oeuvre de plans d'aménagement à l'avis de Sandwell et des autres communes concernées . La
BCDC avait la possibilité de passer outre cet avis, cas de figure qui demeura exceptionnel, mais
avait néanmoins une obligation de consultation . Ainsi, la municipalité de Sandwell et la BCDC se
partageaient-elles les rôles en matière de politique d'aménagement ; le plan de développement
communal était sous la responsabilité de la municipalité de Sandwell et le pouvoir de décision sur
les demandes de mise en oeuvre de plans d'aménagement incombait à la BCDC.
- La Société avait conclu avec Sandwell un « accord de consultation » en vertu duquel les
services municipaux jouaient pour son compte un rôle de bureau instructeur, de telle sorte que les
fonctionnaires locaux puissent établir les rapports en fonction de leurs propres observations et
prendre en charge toutes les activités de rédaction liées aux demandes de mise en oeuvre de plans
d'aménagement . Ces documents étaient ensuite publiés pour être présentés au conseil
d'administration de la Société qui devait alors prendre sa décision sur la demande concernée en
s'appuyant sur les conseils formulés par les différents intéressés.
- Restructuration foncière : la majeure partie des terrains placés sous le contrôle de la Société
avait été acquise par la municipalité de Sandwell en 1987 . Lorsque la BCDC eut terminé la
préhension de la zone, cette dernière regroupait 80 sites destinés à être réaménagés, la plupart
d'entre eux situés le long de l'axe de circulation . En préparation du projet de la voie d'accès
principale, trois types de procédures juridiques avaient été engagées :
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▪ une restructuration foncière à travers les procédures d'expropriation (CPO)
▪ des décrets relatifs aux routes secondaires (Side Road Orders, SRO) pour aménager de
nouveaux échangeurs et de nouveaux accès sur les voies existantes coupées par la Spine Road
et prévoir les franchissements aux croisements des tracés encore à l'étude,
S des décrets relatifs aux ponts (« Bridge Orders », BO) à construire pour traverser les voies
navigables, en l'occurrence les canaux.
En tant qu'autorité compétente pour les infrastructures routières, Sandwell prépara en 1992 le
CPO routier relatif à l'emprise de la Spine Road, les SRO et les BO, qui reçurent tous l'aval du
Ministère des Transports . Le remembrement des terrains adjacents fut d'abord pris en charge par la
Société qui acheta toutes les parcelles situées le long de l'axe de circulation. Elle établit alors son
propre décret d'utilité publique qui fit l'objet d'une enquête publique en 1989 . Ce CPO fut préparé
sur la base de la première version du projet de la voie d'accès principale qui incluait une route à
niveaux séparés. Ce projet, rencontrant d'importantes difficultés financières liées à sa mise en
oeuvre, fut finalement abandonné de sorte que le premier CPO et l'enquête publique de la BCDC ne
présentaient plus aucun intérêt . D'un point de vue légal, étant donnée l'ampleur des opérations, la
BCDC confia la procédure de remembrement à une équipe externe de notaires, tandis que Sandwell
disposait de ses propres conseillers juridiques.
- Planification du droit des sols : cette prérogative de la BCDC généra quelques points de
conflits sur des propositions d'implantation de commerces allant à l'encontre des principes définis
par le plan d'aménagement des autorités locales . Des enquêtes publiques s'en suivirent et au moins
deux propositions furent récusées par le tribunal de grande instance notamment concernant les
aménagements de l'échangeur 9 de la M6 et l'échangeur 2 de la M5.
- Promotion et vente des zones à aménager : via des plans d'action et des schémas
d'aménagement de zone (Aréa Development Framework, ADF). En premier lieu, la Société définit
un plan d'ensemble pour la ZD qu'elle divisa ensuite en plusieurs sous-zones . Dans une large
mesure, ces plans spécifiques étaient calqués sur le plan d'ensemble car la plupart des zones
concernées s'assimilaient toutes aux ceintures industrielles caractéristiques de la région . Le «plan
d'action» pour le Pays Noir était constitué d'une série de schémas d'aménagement de zone
cherchant à favoriser le développement progressif et cohérent de chaque secteur. Les ADF se
concentraient essentiellement sur le potentiel existant des sites et fournissaient pour chaque secteur
un plan d'aménagement détaillé, établi en fonction d'exigences économiques, environnementales et
sociales spécifiques . De manière générale, les principes d'aménagement préconisaient
l'amélioration des routes, la densification du tissu des entreprises, la mise en valeur de
l'environnement et le renforcement des ressources communautaires . Ils intégraient également une
stratégie paysagère harmonieuse, incluant l'aménagement des espaces verts dans les lieux publics
extérieurs, la création d'aires de jeu et d'emplacements de stationnement hors voirie, et le
traitement paysager du réseau fluvial . Ces recommandations encourageaient en outre les initiatives
liées à la protection de l'environnement.
- Relations avec les autorités locales. La Société était arrivée dans la zone avec des objectifs
clairement définis dans la mesure où elle prévoyait que la voie d'accès principale serait un facteur
de développement tout en permettant une occupation des terrains jouxtant l'emprise routière ; la
Société avait donc l'intention d'utiliser par la suite cette route comme un outil de marketing destiné
à promouvoir les sites adjacents . D'où une nécessaire implication pour garantir l'atteinte des
objectifs . Néanmoins, la conception de la route fut laissée au soin des autorités locales et de ses
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méthodes de travail . La ville de Sandwell collabora avec la BCDC en tant que consultant externe, et
non pas partenaire intégré, et passa une convention de consultation dans le cadre du remaniement
du projet de la voie d'accès principale . Sandwell constitua sa propre équipe de travail incluant un
ingénieur-conseil en chef chargé d'assurer les relations avec le client, la BCDC, représentée par
Alan Jeffs.
3.2 Processus de sélection des consultants et des
entrepreneurs
La Société travailla selon les règles de sélection et d'engagement des consultants et
entrepreneurs édictées par le Ministère de l'Environnement . Au début des années 1990, des
modifications survenues dans le paysage politique entraînèrent certains changements . Aussi un
« cahier » des procédures était-il tenu définissant clairement la façon dont les choses devaient être
faites, ce qui nécessitait une autorisation, ou encore les limites financières d'une tâche donnée.
Dans le cadre du projet de la voie d'accès principale, la Société affina sa propre politique de
gestion et consolida son expérience professionnelle au contact des consultants auxquels elle fit
appel .
Avant d'entreprendre toute tâche, la Société sélectionnait une liste de consultants ayant
préalablement répondu à un appel d'offre . Cette méthode évitait à la Société de mettre chaque
contrat en adjudication, ceci permettant de gagner du temps et contribuant donc au processus
d'accélération du programme . Les consultants figurant dans cette liste présentaient tous un certain
niveau d'expertise dans les domaines spécifiques requis. Les prestations sollicitées ayant toutes été
préalablement soumises à appel d'offre, les tarifs faisaient l'objet d'un accord ferme et définitif
avant le début des travaux . Selon l'un des membres de la Société : « Nous savions que tel ingénieur
appartenant à telle entreprise nous coûterait 55 £ de l'heure, que l'ingénieur en chef nous coûterait
65 £ de l'heure et que toute exigence spécifique nous serait facturée 80 £ de l'heure » . C'est sur
cette base que Sandwell fut engagé comme consultant . Ses tarifs devaient être compétitifs par
rapport aux autres entreprises étant donnée la valeur ajoutée que représentaient ses connaissances
locales sur la zone concernée.
La procédure d'engagement des entrepreneurs était régie par le même principe . La BCDC
disposait d'un panel d'entreprises de travaux publics susceptibles d'être sélectionnées par l'équipe
chargée du projet de la voie d'accès principale . Cette dernière devait porter un jugement
professionnel sur les entrepreneurs répertoriés afin de déterminer lesquels présentaient les
qualifications requises, et sélectionner huit d'entre eux . Certaines contraintes étaient imposées aux
entrepreneurs, notamment au niveau des délais, ce qui entraîna pour certains un retrait de la
compétition.
Rôles et responsabilités de la municipalité de Sandwell
L'implication de Sandwell devint progressivement plus importante.
▪ Établissement du programme et évaluation des coûts dans le cadre du projet initial de route à
niveaux séparés.
q Réalisation à l'échelle 1/1250èC7e de l'avant-projet de route à niveaux séparés d'après le tracé
indicatif des échangeurs défini dans le cadre du décret d'utilité publique . Sandwell participa
également à la conception de la seconde version du projet.
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► Les études de trafic furent dirigées par une équipe interne et influencèrent le tracé des routes
apparaissant dans l'avant-projet.
+ Rôle de consultant dans le cadre du nouveau projet de la voie d'accès principale.
▪ Enquête publique menée par Sandwell, ce qui constitua l'essentiel de sa mission de conseil.
▪ Agent de la Société chargé du traitement des demandes de mise en oeuvre de plans
d'aménagement résultant de la campagne de CPO menée pour les acquisitions foncières.
L' o accord de consultation » avait pour fonction initiale de confier à Sandwell la préparation des
rapports et la bonne conduite des procédures jusqu'à la décision finale relevant de la BCDC.
▪ Détachement par Sandwell d'une équipe expérimentée dans la réhabilitation de sols auprès de
la BCDC. Le chef de la section Réaménagement et Environnement et celui de la section générale
d'Ingénierie furent mandatés temporairement auprès de la Société pour faire avancer les CPO
d'urbanisme et les questions liées à la réhabilitation des sols . Le chef d'équipe de la section
générale d'ingénierie justifiait de vingt ans d'expérience dans la réalisation ou la supervision de
travaux de réhabilitation . Il collabora avec des ingénieurs-conseil nommés par la Société et avec
une équipe de juristes constituant une ressource juridique véritablement souple, capable de traiter
tous types de problèmes. Cette dernière avait notamment pour mission de régler l'ensemble des
problèmes liés au foncier pour les terrains concernés par ce qui allait être une campagne
d'expropriation de très grande envergure et de favoriser les futures négociations avec les
propriétaires.
~► Problèmes de relocalisation . Bien que la Société avait le pouvoir de fournir des locaux ou des
terrains dans la perspective d'une relocalisation, Sandwell participa aux longues négociations qui
se tinrent avec les entreprises déjà établies pour savoir si elles voulaient être délocalisées ou non.
En fait, de nombreuses entreprises cherchaient plutôt à en profiter pour fermer qu'à déménager.
5' Les travaux de réhabilitation des sols ont été réalisés en interne bien que la BCDC ait fait
appel à Wardell Armstrong comme consultant adjoint, lequel s'est principalement vu confier la
responsabilité des sites miniers.
~► L'ensemble des travaux de drainage pour la voie d'accès principale a été réalisé en interne et
supervisé par la Société.
▪ Le gros-oeuvre a été réalisé par l'équipe interne de Sandwell en association avec le cabinet
Scott Wilson Kirkpatrick alors engagé comme consultant adjoint . Leur mission incluait les travaux
de mise en tranchées, de terrassement, de traitement des sols et le gros-oeuvre, notamment plusieurs
dalots, des passerelles pour piétons, le viaduc d'Eagle Lane, deux ponts sur canaux, plusieurs
intersections de canaux, des passages souterrains destinés aux piétons et le renforcement de murs
de soutènement.
▪ Sandwell s'occupa également du « hard landskaping » 1 (revêtement) via les principaux
contrats d'aménagement . Les travaux furent coordonnés par la propre équipe de la Société.
S' Sandwell adjugea quatre contrats majeurs liés à la route proprement dite et plus de vingt
contrats de travaux préparatoires . Ces derniers furent réalisés avant la construction de la route et
financés par la Société.
Hard landskaping : réalisation de revêtements à l'aide de matériaux de construction divers, tels que bois,
pavés, dalles, etc.
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Autres consultants et entrepreneurs
De nombreux consultants furent sollicités pour accomplir différentes missions sur les 80 sites
placés sous la responsabilité de la Société . Dans la plupart des cas, les tâches se répétant sur
plusieurs sites furent réalisées par les mêmes entreprises . Il convient également de noter que
Sandwell avait une fonction de conseil dans le cadre de la majorité des travaux de réhabilitation et
de préparation. Les consultants experts employés par la Société et les tâches qui leur ont été
confiées sont détaillés ci-après :
♦ Aménagement paysager : la BCDC avait une stratégie globale d'aménagement paysager et
disposait d'un budget d'un million de livres sterling . Le point d'orgue de cette stratégie était la
création d'une dorsale arborée le long de la route, composée d'essences locales, et incluant des
réalisations plus ornementales sur les sites clés.
La Société travailla avec les autorités locales et des organisations telles que la Black Country
Urban forestry ou le Black Country Groundwork Trust en vue d'un aménagement harmonieux des
espaces verts dans la ZD . Les premiers plans d'aménagement paysager furent établis en partenariat
avec Eachus Huckson. Nicol Jones & Lamax, en relation avec Sandwell, assura la conception de
tous les plans détaillés et la supervision de l'aménagement des espaces verts de la voie d'accès
principale . Les architectes paysagers travaillèrent avec une végétation composée d'espèces
vedettes, à forte croissance et à effet rapide formant des ensembles imposants le long des
accotements, des souterrains destinés aux piétons situés sous les ronds-points et au coeur des sites
de développement . Un seul entrepreneur, James Moody, se vit adjuger l'ensemble des contrats.
Après la dissolution de la Société, la responsabilité de l'entretien des aménagements paysagers
revint à Sandwell, cependant certains furent supprimés en raison de leur coût important.
Fig . 7 : Aménagement
paysager de la BCDC le
long de la "Spine Road'
(source : Noha Nasser)
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Fig. 8 : La
réhabilitation des
canaux et la mise en
valeur de
l'environnement
urbain constituèrent
des éléments
importants dans la
stratégie de
valorisation de la
zone développée par
la BCDC (source:
Noha Nasser)
♦ La restauration et l'aménagement des canaux ont été entrepris avec le concours de British
Waterways . Plusieurs sites de développement se trouvaient aux abords du canal comme le
complexe résidentiel de Tividale, implanté sur les berges . Le chemin de halage a subi quelques
travaux de remise en état et les ponts ont été conservés.
♦ L'étude de faisabilité relative à la régénération urbaine de la zone désignée a été confiée à la
société Ecotec, chargée par le Ministère d'identifier les facteurs entravant la croissance et le
développement de cette zone.
♦ Le cabinet Ove Amp se vit confier la révision du projet de la voie d'accès principale du Pays
Noir.
q Les analyses coûts-avantages (Cost-Benefit Analysis) furent initialement déléguées à Sandwell,
mais des consultants externes participèrent également à la seconde version du projet . Ces derniers
furent désignés par Alan Jeffs, et assistés et conseillés par le groupe « Transports ».
q Le cabinet Scott Wilson Kirkpatrick prit en charge l'évaluation initiale de la qualité
environnementale du site d'implantation de la route et lança une étude d'impact . L'équipe formula
des appréciations et un ensemble de recommandations.
34
		
ENTPE — RIVES
Birmingham School of Architecture
Partenariat
▪ Un contrat lié à l'évaluation de l'efficacité des matériels et des méthodes fut mis en
adjudication et remporté par Ove Amp.
+ Des investigations sur site eurent lieu avant le début des travaux de la voie d'accès principale.
À l'époque, cette opération fut considérée comme la plus importante investigation sur site effectuée
au Royaume-Uni tant par son envergure que par son coût . De multiples consultants furent chargés
de tâches diverses ; Alexander Gibbs effectua une étude sur documents regroupant des
informations détaillées sur la région, tels que les relevés topographiques réalisés par PhotArc
Survey, les observations par infrarouge de Clyde Surveys et les photographies aériennes d'Hunting
Aerofilms . Les investigations furent confiées à quatre entrepreneurs différents : le contrat 1 fut
accordé à Exploration Assessment ; le contrat 2 à Soil Mechanics ; le contrat 3 à Wimpey ; le
contrat 4 à Clayton Bostock et enfin Industrial Research Lab fut chargé des investigations sur le
site de Wolverhampton.
+ La BCDC désigna la société Frank Graham pour prendre en charge l'octroi de subventions aux
propriétaires, l'étude des candidatures et le suivi du projet . Les autres divisions de Frank Graham
fournirent en outre une assistance technique dans divers domaines (autoroutes, ponts, géotechnique,
gros-oeuvre), ainsi que des conseils en matière de droit des contrats, santé publique et sécurité,
techniques de gestion et financement de projets . À bien des égards, l'équipe de Frank Graham
faisait quasiment partie de l'équipe de la BCDC car elle était également installée dans la Maison du
Pays Noir. Le rôle de la société Franck Graham dans le projet impliquait une certaine proximité
avec la population et les représentants des collectivités, c'est pourquoi ses membres participèrent à
de nombreuses réunions en soirée.
▪ Architecte gros-oeuvre – Percy thomas
• Consultants en matière de traitement des sols - Cabinet Ove Amp
▪ Audit de sécurité - Maunsell
Rapports et documents émis par la BCDC et par l'équipe chargée du projet de la « Spine
Road »
Rapports annuels
▪ Étude de faisabilité et stratégie de développement d'Ecotec
▪ Rapport d'Ecotec sur le suivi des travaux réalisés en 1997
▪ Schémas d'aménagement de zone
♦ Plans prévisionnels et estimations
• Rapports sur le traitement des sols
▪ Recommandations environnementales accompagnées d'une synthèse générale de Scott Wilson
Kirkpatrick
s Appréciation et évaluation de l'environnement en vue d'une enquête publique de Scott Wilson
Kirkpatrick
▪ Texte consultatif et publicitaire
▪ Analyse coûts-avantages
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE WALSALL
Autoroutes
COMMUNAUTÉ URBAINE DE WOLVERHAMPTON
Autoroutes
COMMUNAUTÉ URBAINE DE SANDWELL
Autoroutes
COMMUNAUTÉ URBAINE DE SANDWELL
Agent du client - Urbanisme
BRITISH WATERWAYS
Restauration des canaux
ARCHITECTE GROS-OEUVRE
Percy Thomas
INVESTIGATIONS SUR SITES
Contrat 1 Compte-rendu des fouilles
Contrat 2 Mécanismes géologiques
Contrat 3 Wimpey
Contrat 4 Clayton Bostock
Investigation du site de Wolverhampton - industrial Research Lab
ÉTUDE SUR DOCUMENTS
Alexander Gibb
Relevés topographiques - PhotArc Survey
Photographie aérienne oblique - Hunting Aerofilms
Téléobservation aérienne - Clyde Surveys
RÉVISION DE LA CBA
Ove Arup et collaborateurs
—÷
Uo
U
Wo
'LU
F-
•W
U
O
U)
-1►
_+
—*
--
36
TRAITEMENT DES SOLS
Ove Arup
ÉVALUATION DE L'ENVIRONNEMENT
Scott Wilson Kirkpatrick
CONSULTANTS EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Eachus Huckson en partenariat avec Nicol Jones & Lamax
Entrepreneur : James Moody
AUDIT DE SÉCURTÉ
Maunsell
ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
ECOTEC
CONTRAT DE CONCEPTION - CONSTRUCTION
[Moxley - Le Lunt]
Entrepreneur – Costain Civil Engineering
Agent – Babtie Group
COMMUNAUTÉ URBAINE DE SANDWELL
Consultant
(en collaboration avec Wardell Armstrong et G Maunsell et collaborateurs dans le cadre de
certains contrats)
STABILISATION DES TRAVAUX DE CONTRATS 1-4
SITES MINIERS - DRAINAGE Edmund Nutail
ENTREPRENEURS PRÉPARATOIRES Sir Alfred McAlpine
Wrekin ConstructionWimpey
Amco Drilling DCT Civil Engineering Brennan & Murphy
M&J Drilling MJ Tierney Thyssen Construction
Midland Grouting & Drilling Kier Construction
Tarmac Civil Engineering
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4. Programme
Les objectifs du projet de la voie d'accès principale furent atteints grâce à la gestion
coordonnée de six paramètres :
▪ une stratégie de régénération urbaine spécifique supposant le phasage du projet et la division
de la zone désignée en trois sections gérables ;
▪ un remembrement et une campagne de CPO complète ;
• la planification de l'occupation des sols ;
♦ la modification/déviation des installations techniques à usage public ;
• les travaux préparatoires ;
q la planification par étapes du processus de mise en oeuvre.
4 .1 Stratégie de gestion de la régénération urbaine
La Société mit au point un programme général de gestion pour l'ensemble du projet avec un
terme fixé à novembre 1995 . Le programme général était divisé en sous-zones et en tâches de
moindre importance, lesquelles pouvaient être modifiées selon les conditions particulières de
chaque secteur, et intégrer l'évolution des coûts et les difficultés du terrain . A mesure de
l'avancement du projet, diverses possibilités ont ainsi pu être envisagées . Des modifications ont
notamment été apportées lorsqu'il a été décidé d'étendre le projet à Walsall et Wolverhampton, au-
delà de Sandwell 2000 (sur le site des aciéries de Patent Shaft), limite initialement prévue par le
projet local de la municipalité . Une série de discussions se sont alors tenues sur la définition du
tracé des routes qui traverseraient la zone . Ces discussions ont été orchestrées via la création d'un
comité de coordination (Steering Group).
Le programme général défini par la Société fut adopté par Sandwell . Chacune de ses quatre
équipes de conception le scinda en plusieurs sous-programmes et sous-secteurs : la section sud
comprenait les phases 1 et 2 ; la section nord, les phases 3 et 4 . Les quatre équipes travaillèrent
alors sur chaque phase . Sandwell fut ainsi principalement chargé de dessiner les plans du tronçon
Carters Green — route d'Holyhead, en respectant ses propres limites territoriales et en s'appuyant
sur son projet initial . L'espace ainsi défini, les quatre tronçons (phases) purent être tracés.
L'ingénieur principal de l'équipe de conception de Sandwell dirigea les travaux des sections sud et
nord . La section sud fut achevée la première.
La Société géra la « zone dédiée » dans l'optique d'un aménagement sud, central, nord . Il
convient de noter que la route s'étendait principalement sur la zone centrale . La division en
plusieurs sous-zones facilita la gestion du travail consistant à traiter les problèmes dans chaque
secteur donné, à établir des priorités et à encourager des aménagements correctement planifiés et
équilibrés.
Au sud, le réaménagement du centre-ville d'Oldbury est apparu comme une priorité, de même
que le développement intensif des activités de loisir, des commerces et des zones résidentielles sur
les berges du canal . La première phase incluait la construction par Westbury Homes de
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1700 logements sur les berges du canal traversant le village de Tividale . À Grovelands, un
complexe de 20 appartements et de 100 villas haut de gamme vit le jour autour d'un nouveau
bassin créé sur le canal. À Oldbury et à Sandwell Gate, un projet de zone commerciale alliant petits
commerces et grande distribution fut proposé. Ce dernier s'accompagnait d'un nouveau centre
municipal à Oldbury, de nouvelles installations collectives et de loisirs, de zones piétonnes, et d'un
plan de circulation. Les entreprises déjà installées bénéficièrent d'améliorations architecturales et
paysagères et le canal fut aménagé comme une zone de loisirs.
La section centrale posa de plus sérieux problèmes, notamment dans sa partie intérieure . Ces
terrains désaffectés ne comportaient pour la plupart aucune véritable infrastructure de transport.
Toutefois, la construction d'une route majeure à quatre voies en plein coeur de la zone offrait un
potentiel de 120 ha de terrains aménageables, et permettait un accès indispensable à l'autoroute via
l'échangeur 1 de la M5 à l'est, et via la nouvelle route du Pays Noir et l'échangeur 10 de la M6 au
nord. Le site des aciéries de Patent Shaft en particulier, baptisé Sandwell 2000, fit l'objet de
propositions d'aménagement, notamment un projet de complexe de 375 000 m 2 axé sur le
divertissement prévoyant également la mise en valeur du canal de Walsall . Toutefois, ces
propositions n'ont jamais reçu l'appui d'aménageurs potentiels et le site est par la suite devenu un
dépôt de composants automobiles . Les propositions de requalification de la zone centrale
concernèrent également le centre-ville de Wednesbury avec la création d'une zone commerciale
très attrayante offrant une grande variété de commerces et de services municipaux ou généraux.
Enfin des mesures d'aménagement de l'environnement dans le Bassin industriel du Pays Noir
(Black Country Industrial Heartland) et la zone résidentielle de Wulfrun Gate furent entreprises.
Au nord, une zone de 35 hectares comprise entre les échangeurs 9 et 10 de l'autoroute M6
fut identifiée comme le site à privilégier pour le développement d'entreprises et l'aménagement
paysager . Des améliorations physiques et environnementales furent donc envisagées dans
l'Heritage Area (zone faisant partie du patrimoine protégé) située à proximité du centre de
Wolverhampton et dans le secteur de Neachells en vue d'encourager l'implantation des entreprises.
Ces modifications incluaient essentiellement des aménagements le long de la rivière Tame et du
canal de Walsall à travers d'importants ensembles boisés linéaires, caractéristiques de la stratégie
paysagère et urbaine de la Société.
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4 .2 Une stratégie globale d'expropriation et de
restructuration foncière
Tout au long du programme, l'aménagement des sites et la réalisation de la route se sont
chevauchés, et cette stratégie s'est avérée particulièrement payante . La Société ne détenait pas tous
les terrains, la majorité d'entre eux étaient des terrains privés appartenant à divers propriétaires
dont Sandwell. En règle générale, la Société n'usa qu'en dernier recours des prérogatives dont elle
disposait en matière d'expropriation, privilégiant plutôt les négociations avec les propriétaires . En
outre, l'opération ne connut que peu d'objections et les intéressés furent tous indemnisés . Malgré le
véritable échec de l'enquête publique à propos de la route, la campagne de CPO sur les sites de
développement fut une réussite.
Dès 1992, Sandwell mena à terme la procédure légale requise (par le dépôt des décrets relatifs
aux routes secondaires et aux ponts) ce qui rendit difficile toute modification ultérieure du tracé
officiel de la route . Néanmoins, la campagne d'expropriation menée dans le cadre de la
régénération urbaine permit l'acquisition de 200 ha de terrain formant une sorte d'enveloppe autour
de l'axe de circulation, laissant une certaine marge quant à l'empreinte du tracé routier . Il ne
s'agissait plus désormais que d'engager le traitement des terres traversées par la route et des sites
développables de façon à enchaîner immédiatement sur les travaux de construction de la nouvelle
voie . Ce procédé permit de gagner du temps en accélérant considérablement les procédures
classiques d'aménagement des autoroutes.
Les industries avoisinantes furent réorganisées et délocalisées le long de la route, parmi les
nouveaux sites de développement créés en vue d'être revendus et de générer le financement du
reste de la route. Une fois sur le marché, les sites à proximité immédiate de la voie d'accès
principale sont devenus extrêmement attractifs et compétitifs ; les marges bénéficiaires se sont
même révélées considérables . Par exemple, le développement du site de Leabrook avait coûté
OrCa
Fig. 9 : Le site à
réaménager de Swan
Village, contre la Spine
Road, est intégré dans
une stratégie globale
d'aménagement
(source : BCDC)
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11 millions de livres auxquels il faut ajouter les 5 millions déboursés pour que le site soit traversé
par la route. Richardson, un aménageur, acquit le site pour 27 millions et le revendit, dix-huit mois
plus tard, 40 millions.
4 .3 L'aménagement des zones
L'aménagement des différents sites prévus aux abords de la route était soumis à l'approbation
de la Société . Cette dernière délivra les autorisations très largement pour tout usage qu'elle jugeait
viable, rendant la chose aussi souple que possible, le but essentiel étant de réaliser les marges
nécessaires au financement de l'ensemble du projet.
Les schémas d'aménagement de zone (Area Developement Frameworks, ADF) définissaient
les principes généraux d'aménagement donnant ainsi aux aménageurs une idée des aspirations de la
Société vis-à-vis d'un site donné, exposaient les opportunités et les contraintes de chaque site tout
en proposant des avant-projets . Des dépliants et des brochures comprenant des informations
complémentaires furent publiés . Les pouvoirs attribués à la Société pour l'élaboration des plans
d'aménagement ont posé deux problèmes majeurs pour Sandwell en tant qu'autorité responsable de
la planification urbaine. D'une part, les ADF étaient parfois modifiés de façon à refléter les
propositions les plus récentes . D'autre part, dans la mesure où la Société considérait l'axe de
circulation comme le plus important foyer d'emploi, cette zone aurait dû accueillir en premier lieu
des installations industrielles ou des bureaux (implantations soutenues par la municipalité), or
certains usages autorisés par la Société ne se sont pas révélés être particulièrement porteurs
d'emploi. En outre, la Société suivait une stratégie parallèle consistant à encourager d'autres
usages, tel que le commerce, allant ainsi totalement à l'encontre de la politique de développement
économique de Sandwell cherchant à conserver l'activité industrielle sur les sites présentant une
bonne accessibilité au réseau autoroutier et à contrôler les effets secondaires du développement de
l'activité commerciale en périphérie en concentrant cette dernière dans les centres-villes des
communes avoisinantes.
Les terrains ont tout de même majoritairement accueilli des industries de fabrication et des
entrepôts . Il convient également de noter quelques réussites de projets de construction
d'habitations, notamment le complexe bâti près de la centrale électrique d'Ocker Hill (l'un des sites
les plus contaminés) et ceux érigés face au canal sur les communes de Tividale, Tipton et
Darlaston . Les deux canaux de Birmingham qui traversaient cette zone furent réaménagés de façon
à créer un agréable chemin de promenade.
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Fig . 10 :
L'aménagement de
la zone résidentielle
de Tividale, son site
(en haut) et les
logements réalisés
(en bas) (source :
BCDC et Noha
Nasser)
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Fig . 11 : Les logements
construits à Grovelands au
bord d'un canal et autour du
bassin réalisé (le premier
depuis 100 ans) (source :
Noha Nasser)
Quelques réalisations sur la ZD . ..
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desservant Wednesbury,
un exemple de traitement
paysager (source : Noha
Nasser)
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4 4 Modification / déviation des réseaux publics
Dès le début de l'activité de la Société et ses premiers aménagements de zones, de nombreux
travaux de déviation durent être entrepris sur les réseaux urbains existants, pour un montant
s'élevant à plusieurs centaines de milliers de livres sterling et dans des délais expressément fixés à
1991, ainsi qu'en avaient décidé conjointement les municipalités et la Société.
Environ trente prestataires ou concessionnaires de services publics étaient présents sur la zone
à travers diverses installations (réseau de fibre optique, conduites de gaz, pipelines, lignes
électriques, conduites d'eau) . Ces équipements se trouvaient généralement à proximité des canaux
ou le long des voies de chemin de fer et des routes . Une longue série de pylônes soutenant une
ligne à haute tension et passant au beau milieu de la zone posa particulièrement problème . La
Société encouragea plusieurs projets proposant des solutions pour déplacer les pylônes afin de
libérer davantage d'espace pour le développement, mais tous furent jugés trop coûteux en temps et
en argent. Le déplacement revenait en fait onze fois plus cher que l'ensevelissement de la ligne
électrique . La Société décida finalement de maintenir la ligne en l'état sur certains secteurs.
Quelques installations très volumineuses se trouvaient également dans ce secteur, en
particulier près du canal, comme par exemple des conduites de gaz qui ont dû être déplacées . Or,
leur déplacement ne pouvait avoir lieu qu'en été (lorsque l'alimentation était coupée), de sorte que
ces travaux préparatoires furent directement inclus dans le programme général du projet . De la
même manière, les câbles de British Telecom installés sur la route de Leabrook durent être
déplacés. L'opération devait durer dix-huit mois ce qui aurait eu de sérieuses conséquences sur le
programme. Il fut donc décidé que la route de Leabrook serait déviée sous la voie ferrée afin que
les installations techniques passent sous le chemin situé le long de l'axe de circulation, ce qui fit
gagner plusieurs mois et évita d'interrompre le programme . Le secteur de la route de Leabrook
connut une autre déviation de taille, celle de la rivière Tame qui traversait le site . La rivière fut
déviée dans une canalisation de sorte que le tronçon de la nouvelle voie d'accès principale puisse
être construit . Il convient de souligner que plusieurs travaux de déviation durent être envisagés tout
au long du programme .
Fig. 13 :
Les pylônes
électriques ont été
conservés là où leur
déplacement ou
l'enfouissement des
lignes étaient trop
coûteux (source:
Noha Nasser)
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4 .5 Les travaux préparatoires
Les travaux préparatoires étant intégrés à la phase de définition du projet, ils ont permis de
révéler quelques impératifs à prendre en compte dans la conception de la route . Ces travaux de
remise en état préalables ont été divisés en différents lots, incluant la totalité de l'emprise routière
tout comme bon nombre de développement qui longe le tracé . Le regroupement des terrains à
réhabiliter en plusieurs lots de taille conséquente a permis de réaliser des économies estimées à
5 millions de livres sterling.
Tous les terrains situés le long de l'axe de circulation nécessitaient en effet des travaux
préparatoires . La phase 1 de la route traversait le site d'une ancienne usine à gaz, la phase 2
commençait à l'entrée des mines à ciel ouvert dont le sol était criblé de larges trous . La phase 3 de
la route comptait également de nombreuses mines à ciel ouvert, un remblai ainsi qu'un pont au-
dessus de la voie ferrée . Bien que Sandwell ait scindé la route en deux sections distinctes, nord et
sud, une forme de liaison dut être mise en place pour coordonner le drainage et les prestations qui
s'imposaient sur toute la longueur de la route.
Tout au long des travaux préparatoires, Sandwell exerça une fonction de conseil . Les
contrats furent adjugés à plusieurs entrepreneurs : Wimpey, Amco Drilling, Midland
Grouting & Drilling et M&J Drilling qui furent chargés de la stabilisation des sites miniers, et DCT
Civil Engineering et MJ Tierney qui réalisèrent les travaux de drainage . Nous traiterons de façon
plus approfondie des entrepreneurs intervenus sur les différentes phases du projet dans la section
qui suit.
44
		
ENTPE — RIVES
Birmingham School of Architecture
Fig . 14 :
Les terrains qui ont dû être
décontaminés à Swan Village
pour construire la "Spine Road"
(source : New Civil Engineer)
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Fig. 14b :
la route réalisée
(source: New Civil
Engineer)
Les différentes phases et les contrats
On pourra se reporter utilement à l'organigramme (Fig 16).
Phase 1 : West Bromwich - Great Bridge
Contrat 1 : Carters Green - Great Bridge
Sur le site de l'usine à gaz de Swan Village, 200 000 tonnes de matériaux contaminés furent
déblayées, notamment un amas de vieux tuyaux qui laissaient échapper des déchets dangereux. Les
entrepreneurs engagés sur les sites de la phase 1 furent Edmund Nuttall, Alfred McApline et
Wrekin . Cette phase dura d'avril 1993 à mars 1995.
♦ La phase 2 fut quasiment étendue jusqu'à la route de Leabrook (Wednesbury).
Contrat 2 : Great Bridge - Ocker Hill
Cette zone comportait de nombreux puits de mine en cours de rebouchage . À Ockers Hill un
remblai de 6 à 7 m avait été mis en place par-dessus une couche d'humus . Le sol comportait
également d'importantes quantités d'argile, ayant donné lieu à une exploitation intensive jusqu'à
30 m de profondeur, mais le site avait été remblayé « à la va-vite » par le fabricant de briques . Le
terrain devait donc être réhabilité au moyen d'un remblai devant reposer 9 à 12 mois afin de
vérifier sa solidité . Une technique innovante de surcharge, forçant les résidus liquides vers le haut
et vers l'extérieur pour faciliter leur écoulement, fut d'ailleurs mise en oeuvre . Cette phase dura
d'octobre 1993 à octobre 1995.
♦ La phase 3 consistait en un petit tronçon passant à proximité de la route de Leabrook,
incluant l'entrée du principal site industriel (les aciéries Patent Shaft), d'une superficie de 120 acres
(soit un peu plus de 48 hectares), reconverti en dépôt de composants automobiles.
Contrat 3 : Ocker Hill - Wednesbury
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Cette zone nécessitait un remblayage massif de ses mines à ciel ouvert . Les travaux durèrent de
juillet 1994 à octobre 1995.
♦ Phase 4
Contrat 4 : route de Leabrook – route d'Holyhead
Cette zone était principalement un site minier à ciel ouvert dédié à l'extraction de charbon . Le site
se caractérisait notamment par le «30 foot thick » : une épaisse veine de charbon, d'une longueur
d'environ 30 pieds (900 m), courant sous le Pays Noir et ayant donné lieu au forage de nombreux
puits non recensés . Le secteur comptait environ 600 puits, dont certains avaient été exploités ;
d'autres étaient restés à l'état de cavité et n'avaient pas été comblés . Ces trous abandonnés étaient,
à l'occasion, recouverts de béton . En tout état de cause, ces puits auraient dû être bétonnés dans le
cadre des travaux préparatoires, or il fut décidé que la solution la moins coûteuse consistait à
exploiter le site à ciel ouvert et à vendre le charbon au profit du projet : 500 000 tonnes de minerai
ont ainsi été extraites . Plus de dix millions de gallons d'eau (soit près de 45 000 m) ont été pompés
quotidiennement avant que le site soit réhabilité au moyen de remblais compacts et propres . Cette
phase dura de janvier 1995 à octobre 1995.
Les travaux du site de Moorcroft Park situé à proximité du dépôt de composants automobiles
pouvaient alors commencer . Il s'agissait d'un site minier à ciel ouvert appartenant à Sandwell et
British Coal et qui faisait l'objet de conflits . La Société en fit l'acquisition pour 3 millions de livres
sterling et bénéficia d'un million supplémentaire octroyé par British Coal pour le développer . Il fut
réhabilité en 1997 via une joint-venture associant l'organisme English Partnership et les
gestionnaires de la route qui traversait le site.
♦ La phase 5 était un contrat de conception-construction (Design and Built contract)
concernant la zone allant de Moxley à «The Lunt », permettant de rejoindre la route du Pays Noir.
Cette extension fit l'objet de deux nouveaux CPO pour l'acquisition des terrains nécessaires.
L'octroi de nouveaux budgets facilita l'opération et permit de compléter le financement de
l'opération. Cette phase dura de 1996 à 1997.
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Fig. 15 : Les anciennes
aciéries Patent Shaft
ont été reconverties en
site pour la sous-
traitance automobile
(source : BCDC)
La phase 6 fut baptisée le « Lien manquant » car ce tronçon permettait à la « Spine
Road » de relier la M5 et la M6 . Cette phase donna lieu à un contrat de conception-construction qui
assura le relais sur les secteurs qui ne relevaient plus de la responsabilité de Sandwell . Deux
options furent proposées pour relier le dépôt de composants automobiles à Moxley ; le tracé retenu
consista à longer l'A41 . Cette section fut livrée la dernière en raison de la complexité du processus
politique et consultatif que supposaient le financement et la démolition de nombreuses façades de
terrains d'usines.
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4 .6 Solutions utilisées pour concilier le trafic avec le
contexte local
La voie d'accès principale n'avait pas seulement pour but de desservir les sites à développer,
elle devait également drainer depuis l'autoroute une partie du trafic de transit traversant le Pays
Noir. La « Spine Road » a finalement repris la totalité du trafic de 1'A41, ce qui a grandement
soulagé les habitants de ce secteur . En combinant des carrefours bien conçus et des passages
souterrains pour piétons, il a été possible de concilier les usages locaux avec le trafic important de
la voie d'accès principale dont la vitesse a d'ailleurs été limitée à 40 mph (environ 60 km/h) . Des
passages piétonniers souterrains ont ainsi été construits à Carters Green, site très animé proche du
centre ville . Le modèle de trafic élaboré a permis de concevoir les carrefours à niveau de telle sorte
que les divers flux de circulation puissent se combiner.
Fig. 17: Rond
point et passages
souterrains, une
solution pour
réconcilier circulation
routière et piétons
(Source : Noha
Nasser)
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Les grands principes d'organisation
5. Grands principes d'organisation mis en oeuvre
La Société a été constituée en tant que structure spécifique, chargée d'organiser la
régénération urbaine d'une zone désignée située sur les territoires de trois municipalités, avec pour
objectif principal la création d'une route devant permettre la requalification et l'aménagement des
terrains. Dans ces conditions, la Société se positionne à la fois comme financeur et comme client de
la future voie d'accès . Ses compétences reflètent son double engagement dans le projet :
financement, acquisition/restructuration foncière et aménagement accéléré . Pour chacune de ces
grandes catégories, des techniques et des méthodes novatrices ont été utilisées . En particulier,
l'intégration de l'axe routier aux sites d'aménagement représente une approche très intéressante qui
a favorisé le regroupement des terrains, le financement et le processus d'aménagement accéléré . La
Société a donc joué un rôle de « facilitateur intéressé» pour l'aménagement d'un nouvel axe
routier . Toutefois, elle est restée tributaire du savoir-faire des autorités locales et des consultants
pour la réalisation de la route.
Ainsi, afin de conserver une certaine emprise sur cette partie du projet confiée à des
services extérieurs, la Société a mis en place un certain nombre de schémas directeurs : un
programme de gestion pour assurer le respect des délais, des schémas d'aménagement de zones
pour orienter la planification de l'occupation des sols et de l'aménagement, une liste de consultants
et d'entrepreneurs de premier plan sélectionnés à l'issue d'un appel d'offres préalable, ainsi que
des cahiers des charges destinés aux consultants . Parallèlement, de nombreux échanges ont été
entretenus avec les consultants et les autorités locales tout au long de la conception et de la
réalisation de la route . Le chef de l'équipe projet de la voie d'accès principale de la Société avait
ainsi un homologue à Sandwell, à Walsall et à Wolverhampton. Un comité de coordination
(Steering Group) a ensuite été chargé de s'assurer de la synchronisation des équipes.
Sandwell a quasiment joué le rôle de représentant délégué de la Société pour le projet de la
voie d'accès, essentiellement du fait de sa position de principal intéressé à la réussite de la
construction de cette route et du fait que la plus grande partie de la route se trouvait sur son
territoire. Sandwell avait conçu et lancé le projet Spine Road et il était donc dans son intérêt de
faire en sorte que la route soit construite selon des normes élevées, en s'inscrivant dans la durée.
Afin de répondre aux exigences de son client, en l'occurrence la Société de développement,
Sandwell a agit en qualité de consultant et a dispensé des conseils en ce qui concerne la conception,
la construction et l'aménagement. Ce rôle reposait sur l'expérience et le savoir-faire considérables
acquis par Sandwell en matière de réhabilitation de terrains contaminés, grâce à sa connaissance
locale de la zone. L'ensemble des travaux préparatoires et des travaux de réhabilitation des sols a
été dirigé par Sandwell et contrôlé par la Société, afin de garantir la conformité aux normes et aux
cahiers des charges . Des solutions novatrices ont été utilisées pour assurer le respect des délais et
l'adhésion au projet . L'ensemble des solutions relatives aux modifications des réseaux et aux
déviations, aux techniques de réhabilitation des terrains contaminés et aux travaux préparatoires a
été mis en oeuvre sous la direction des équipes internes de Sandwell.
Le projet « Spine Road » a été géré avec une certaine souplesse sur plusieurs plans :
0 En réponse aux variations de l'état des sols et à la forte augmentation des coûts . La possibilité
de réviser le programme pour passer à des carrefours au niveau du sol reflète cette souplesse.
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+ La division du projet en zones et phases de taille raisonnable a autorisé une certaine souplesse
dans la recherche de solutions permettant de traiter les problèmes de sous-zones distinctes . Cette
mesure était particulièrement pertinente dans le cas de la réhabilitation et des travaux préparatoires.
▪ Une approche souple a également été adoptée pour favoriser une occupation maximale des
sols sur les sites à aménager, notamment grâce à l'autorisation d'un large éventail d'utilisations
appropriées.
+ Le seul manque de souplesse notable a été l'incapacité de modifier le tracé de la route, une
fois les décrets relatifs aux routes secondaires et aux ponts arrêtés.
Une fois le tronçon routier de la «Spine Road» et l'aménagement de la zone réalisés, la
dissolution de BCDC a été entreprise . Ce processus de dissolution est intervenu à travers plusieurs
décrets parlementaires (parliamentary orders) :
▪ Le décret relatif aux fonctions d'urbanisme (Planning Functions Order) concernait la
cessation du rôle de la Société en tant qu'autorité d'aménagement du territoire, ces compétences
étant reprises par les autorités locales ;
▪ Le décret relatif au Transfert de la propriété, des droits et des obligations (Transfer of
Property, Rights and Liabilities order) concéda automatiquement à la Commission des villes
nouvelles (Commission for New Towns) toute propriété, tout droit et toute obligation qui n'avait
pas encore été transféré ;
▪ Le Décret de dissolution (Dissolution Order) prononça la dissolution de la Société rendant
toute initiative postérieure illégale ;
q Le Décret de zone et de constitution (Area and Constitution Order) mit un terme à l'existence
d'une zone d'intervention (ZD) de la Société.
Plusieurs sites dont la municipalité de Sandwell était propriétaire en 1987 avaient été attribués
à la Société. Les obligations légales attachées à certains de ces sites qui devaient revenir à la
municipalité étaient devenues plus importantes . Dans ces cas, la Société a proposé les sites à la
municipalité. Si cette dernière les refusait, ils étaient vendus aux enchères . Les sites repris par la
municipalité étaient pour la plupart les sites sur lesquels la municipalité possédait des terrains situés
à l'intérieur de la zone et où elle avait un certain intérêt à faire augmenter la valeur des terrains
concernés par leur restructuration . Il pouvait s'agir également de terrains dépourvus de possibilités
d'usage privé et qui étaient repris avec une dotation, afin qu'ils puissent être utilisés à des fins peu
sensibles, tels que des accotements . Chaque parcelle de terrain a été examinée avec soin et à fait
l'objet d'une discussion approfondie.
De même, l'aménagement paysager et l'entretien ont été rendus à Sandwell avec une
dotation, afin de permettre plusieurs années d'entretien de chaque côté . Il s'agissait d'une somme
convenue, convertie en capital, qui garantit l'entretien permanent du site . La Société a conclu
d'autres accords avec les trois autorités locales, English partnerships et Parkhill Estates Ltd, afin de
réaliser les transferts suivants :
♦ Transfert de 48 ha de terrain répartis en 23 parcelles de la BCDC à la communauté urbaine de
Sandwell avec l'obligation d'entretenir les espaces publics et les espaces verts sur certains de ces
sites compensés par une dotation destinée à couvrir les frais afférents.
q Transfert à la communauté urbaine de Walsall de 12 ha de terrain répartis en 12 parcelles avec
l'entretien des espaces publics et des espaces verts sur 3 sites.
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♦ Transfert à la communauté urbaine de Wolverhampton de 40 ha de terrain répartis en 6
parcelles dans les secteurs de The Lunt et de Neachells avec la dotation financière adaptée.
~~•~~~~~,~~~4-~• '17 f.x-
..
ti.;‘.~~
-t -.5 t W ti ~,a+f.,O~3~~'
	
Y -%,
.'41-i 'lptigOvIr = ,~ .,
3
6
5
Fig. 18 : La "Spine Road"
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6. Concertation
Deux types de consultation publique ont été organisés : le premier était obligatoire et faisait
partie du processus de planification et d'aménagement . Le deuxième n'était pas imposé par la
législation et prit la forme de publicité, de brochures, de réunions et de discussions.
6.1 Consultation publique légale
La consultation publique légale, ou obligatoire, faisait partie du processus d'aménagement.
Lors du dépôt des demandes de permis construire (Planning Application) pour la route et des
dossiers d'expropriation (Compulsory Purchase Orders) constitués par la Société dans le cadre de
ses compétences en matière d'acquisitions foncières, une période de consultation publique était
obligatoire . Les habitants ont ainsi pu donner leur avis et émettre des objections quant au contenu
des demandes de permis de construire.
La consultation publique a été organisée par la Société . Un Directeur du Corporate Affairs
Department et un assistant ont joué le rôle d'interlocuteurs de la Société vis-à-vis du public . Le
Directeur est venu présider les réunions publiques . Il a également été demandé aux spécialistes de
Sandwell et des autres autorités locales d'assister aux réunions publiques pour y expliquer les
plans . Des dépliants apportant des précisions sur les aménagements proposés ont été distribués . Ces
réunions ont eu lieu dans trois centres municipaux différents et dans une école de Carters Green.
Elles étaient organisées tous les trois mois.
D'une manière générale, il y a eu peu d'objections portant sur la route, essentiellement parce
que cette dernière traversait des terrains désaffectés et ne touchait que très peu d'habitations et un
petit nombre d'entreprises . L'une des objections a été formulée par le conseil d'administration de
Patent Shaft . La plupart des propriétaires de terrains concernés par le projet ont été indemnisés par
la Société après des négociations de rachat.
6 .2 Procédures d'expropriation (CPO) et enquête publique
Ce processus a fait suite à la consultation publique . Le fait qu'une voie à grande circulation
parvienne au stade de l'enquête publique en moins de deux ans a été considéré comme inédit.
Néanmoins, ce parcours, depuis le lancement au milieu de l'année 1987 jusqu'à l'enquête publique
deux ans plus tard, n'était pas sans inconvénients. Le souci de franchir rapidement l'étape de
l'enquête publique a entraîné une escalade des prix car le délai nécessaire à l'examen de certains
problèmes, tel que la recherche des méthodes les moins onéreuses, n'a pas pu être respecté.
Le programme a fait l'objet de deux enquêtes publiques, l'une pour l'axe routier et l'autre
pour le rachat de terrains à aménager . Cette approche offrait en quelque sorte deux chances
d'obtenir l'approbation . Les deux enquêtes ont été dirigées par le même inspecteur et ont eu lieu à
une semaine d'intervalle . La Société achetait des terrains en négociant avec les propriétaires et
faisait des propositions de réimplantation . Il y avait 33 opposants au départ . En coulisse, il a été
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nécessaire de passer beaucoup de temps à réunir les propriétaires de terrains et à rechercher des
solutions à leurs problèmes . Les discussions ont été fructueuses avec tous les opposants, à
l'exception d'une demi-douzaine. Il restait donc moins de 10 opposants lors de l'enquête.
6.3 Délocalisations / Relocalisations
La Société négociait avec les propriétaires de terrains et leur proposait des sites pour un
déménagement. Certaines entreprises ont préféré demander des indemnités de fermeture plutôt
qu'un déménagement, notamment dans le cas d'entreprises en position marginale dans la chaîne de
sous-traitance de l'industrie automobile . La municipalité de Sandwell a été associée à ce processus
car souvent l'examen des questions de réimplantation s'est accompagné d'autres problèmes, relatifs
aux services publics, aux routes, à l'accès, aux permis de construire, auxquels seul un conseiller
municipal possédant le savoir-faire et les relations nécessaires pouvait apporter des réponses.
6 .4 Publicité
Une partie de la mission de la Société consistait à rendre son travail transparent et à assurer sa
promotion auprès d'aménageurs potentiels . La Société disposait d'un service de communication qui
réalisait des brochures, des dépliants et des courriers publicitaires professionnels . Elle s'est
également procuré un équipement, des diaporamas et du matériel, afin que son personnel puisse
organiser des discussions le soir dans les écoles locales et des conférences.
La Société a déployé beaucoup d'efforts pour que les organismes locaux et les habitants
restent impliqués . Les résidents recevaient par exemple des courriers avant le début des travaux
dans leur secteur et étaient tenus informés grâce à des réunions de liaison . Ceci a conduit à
quelques modifications mineures du programme, comme la construction d'un passage pour chars à
l'intention de la base militaire locale, et l'ajout de clôtures supplémentaires, et a contribué à nourrir
des discussions à propos de l'aménagement paysager.
Un groupe de liaison a été mis en place par la Société, afin d'aider à résoudre les problèmes
qui surgissaient par la conciliation . Le groupe était composé de conseillers municipaux, de
résidents et d'entrepreneurs, de représentants de la communauté urbaine de Sandwell, de
fournisseurs, de consultants et de la Société. Des réunions ouvertes au public ont eu lieu
régulièrement sur le terrain.
À la Maison du Pays Noir, un bureau de développement économique a été mis en place pour
apporter des informations et des conseils aux entreprises de la région et plus particulièrement à
celles souhaitant s'agrandir ou s'installer dans la ZD . Frank Graham, société désignée pour évaluer
les candidatures et attribuer les subventions, a assisté à plusieurs réunions en soirée avec des
représentants et des groupes locaux . Ce bureau a fourni des informations sur les subventions et sur
les autres aides mises en place pour contribuer au développement économique de la zone . Ces
mesures incitatives comprenaient, par exemple, des subventions aux initiatives de réhabilitation
environnementale, la prise en charge du coût des travaux nécessaires à l'aménagement/amélioration
des bâtiments, des subventions destinées à contribuer au paiement des loyers dus par les entreprises
signant de nouveaux baux pour des locaux commerciaux ou industriels et des subventions destinées
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aux petites et moyennes entreprises pour le paiement des intérêts des prêts souscrits pour
l'acquisition foncière ou la réalisation de travaux sur le terrain.
6 .5 Information du public sur l'évaluation environnementale
Des dépliants décrivant l'impact des travaux de construction de la route ont été distribués à
tous les habitants de la zone. Ils contenaient des informations sur :
4
	
Les prévisions de trafic sur la voie d'accès principale et les axes routiers environnants.
♦ L'occupation des sols envisagée, compte tenu du fait que la route était construite sur des
terrains désaffectés, inoccupés ou sous-utilisés . Le déplacement d'éléments faisant partie de la
communauté locale, tel que le monument aux morts actuel.
♦ L'aspect visuel : le principal impact visuel de la voie d'accès principale provenait de
l'éclairage urbain et du trafic . Les vues perdues pour les résidents et l'aménagement paysager le
long de la route, conçu pour minimiser l'impact visuel étaient également évoqués.
▪ Le bruit : la réduction des flux de circulation sur une partie du réseau routier existant.
L'estimation de l'accroissement du niveau de bruit susceptible d'affecter certaines propriétés et la
possibilité de demander une isolation phonique.
♦ La qualité de l'air : l'éventualité d'une modification de la qualité de l'air.
4 L'écologie : l'impact écologique direct de la voie d'accès principale et la proposition de
travaux paysagers destinés à aménager un nouvel axe pour la faune sauvage.
♦ L'effet de barrière sur le territoire communal : considéré comme peu important car la route est
construite essentiellement sur des terrains auparavant inoccupés . La nécessité de réaliser des
améliorations pour la circulation piétonnière, comprenant l'aménagement de passages pour piétons
avec feux de signalisation à commande directe.
4 La protection du patrimoine : liste des monuments anciens, des zones protégées ou des
bâtiments classés concernés par les propositions.
S Les sols contaminés : les terrains se trouvant sur le tracé de la nouvelle route et nécessitant un
traitement des sols afin que le site ne présente plus de danger pour la réalisation des travaux.
♦ La construction : les heures de travail et les conditions convenues avec les autorités locales,
afin de minimiser les nuisances.
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Fig 19 :
La « Spine Road » a été construite sur des terrains
contaminés qui ont nécessité une réhabilitation
lourde. (source : New Civil Engineer)
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7. Compétences et organisation des services
7 .1 La Société de développement du Pays Noir
La constitution de la BCDC par le gouvernement central avait pour but de créer une structure
spécifique pour une durée, un objectif et un budget déterminés, chargée de mener à bien la
réalisation des travaux . Cette structure reflétait les nouvelles fusions opérées par le gouvernement
conservateur à la fin des années 80 entre le secteur public et le secteur privé . Il s'agissait
essentiellement d'associer les capacités du secteur public à favoriser le processus de prise de
décision, et l'esprit d'entreprise du secteur privé pour la gestion du développement . Il existait, dans
l'exemple de la Société d'aménagement (Development Corporation), un ensemble de savoir-faire
issu des secteurs public et privé . La Société était, par conséquent, une organisation presque
indépendante que le gouvernement central avait habilité à entreprendre les travaux qui incombaient
habituellement aux autorités locales.
Bien que cette situation ait pu légitimement déplaire, nous avons pu constater que des
relations de travail étroites se sont instaurées entre la Société et les trois autorités locales . « Nous
avons adopté une approche où nous disions : nous n'allons pas tout détruire au bulldozer, nous
savons que nous sommes chez vous, mais nous sommes là pour vous aider » commente un ancien
acteur de la BCDC. Cette relation se situait aussi bien au niveau politique, c'est-à-dire au niveau du
Conseil d'administration, composé de membres nommés de l'extérieur, qu'au niveau du Comité de
direction interne tout comme au niveau technique et fonctionnel des équipes projet . Au plus fort de
son activité, la Société employait 85 personnes, sans compter les consultants auxquels elle faisait
appel . La Société était dirigée par un Conseil d'administration indépendant constitué aussi bien de
membres des autorités locales de la zone occupant des postes élevés, d'anciens hauts fonctionnaires
et de personnes venant du secteur privé.
7.x,1 Le Conseil d'administration de la BCDC
Les décisions stratégiques relatives aux activités et au programme de régénération, aux
ressources et aux dépenses, ainsi qu'aux finances générales de la Société étaient prises par le
Conseil d'administration (Corporate Board of Directors) . Au cours de son existence, la Société a
été présidée consécutivement par Sir William Francis et par George Carter, choisis par Margaret
Thatcher pour occuper cette fonction. Leur expérience antérieure en tant que présidents de deux des
plus grandes sociétés anglo-saxonnes de régénération urbaine a permis à la BCDC de bénéficier des
approches gestionnaires propres au secteur privé . Deux présidents adjoints avaient également été
nommés . Le premier était un ancien député et le second un Secrétaire d'État . En 1987, le Conseil
d'administration comptait 4 conseillers et 6 membres venant du secteur privé . La rédaction d'un
rapport annuel présentant les réalisations de la Société et sa situation financière lui était confiée.
Au deuxième niveau de l'organigramme de la Société, cinq comités se réunissaient chaque
mois et prenaient des décisions d'ordre administratif. Les réunions avaient lieu par rotation,
chacune au cours d'un mois différent . Au sein des comités, différentes attributions étaient
accordées . Les documents devaient être remis selon un calendrier impératif, afin de suivre la voie
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hiérarchique et de recueillir l'approbation de ces comités . Il existait plusieurs niveaux financiers.
Les comités avaient plusieurs fonctions.
Dans de nombreux cas, Alan Jeffs, chef de l'équipe projet chargée de la «Spine Road»
(Project Team Manager for the Spine Road), a pu éviter de passer par les voies normales pour
obtenir les approbations nécessaires, notamment lorsque des mesures devaient être prises très
rapidement. Il était donc possible d'accélérer les procédures en adoptant une attitude résolument
volontariste.
Des réunions en sous-comité portant sur l'organisation, la promotion, les infrastructures, les
audits et les finances se tenaient régulièrement entre le conseil d'administration de la BCDC et les
cadres . L'équipe de gestion du projet chargée de la route identifiait les impératifs et se mettait en
relation avec le Conseil d'administration pour obtenir leur financement . Les travaux devaient
passer par la procédure d'appel d'offres et la BCDC conservait une trace de la manière dont
l'argent était dépensé et rendait compte de l'avancement . La réalisation conjointe des travaux
préparatoires à la construction de la route et à l'aménagement des différents sites a permis de faire
d'importantes économies.
7.
	
Le Comité de direction de la BCDC
David Morgan a été le Directeur général (Chief Executive) de la Société pendant toute la durée
de son existence. Urbaniste de profession, il présidait les réunions du Comité de direction
(Executive Board) composé des directeurs de sept services de la BCDC, ainsi que des responsables
des trois sections (Area Managers) définies sur la ZD. Alan Jeffs, de l'équipe projet de la « Spine
Road », John Collinson, directeur de la propriété immobilière, David Gorton, contrôleur financier,
Derek Kerr, directeur des investissements, Nick Farrar, secrétaire-général et avocat de la Société,
Ian Page, service marketing et affaires extérieures et John Nicholls, directeur du développement,
représentaient leurs services . Il s'agissait d'un concept de gestion curieux car, parallèlement au
Comité de direction, les responsables de zone des sections nord, centre et sud étaient sous l'autorité
du Directeur général.
Les responsables de zone collaboraient selon un nouveau principe de travail en équipe, en
faisant appel à des personnes appartenant à tous les services et non pas uniquement à la partie
technique ou immobilière. De cette manière, les zones travaillaient en parallèle et pouvaient se
réunir chaque semaine.
Outre les réunions du Comité directeur, des réunions hebdomadaires appelées EMT (pour
Executive Management Team) étaient organisées . Bien que cette équipe soit chargée de prendre des
décisions clés, c'est l'importance du budget concerné qui déterminait le niveau dont la décision
relevait . Des règles strictes avaient été établies, afin de fixer jusqu'à quel montant chacun était
habilité à prendre des décisions . Une équipe de gestion technique (Engineering Management Team)
se réunissait une fois par semaine, étendant vers le haut de la hiérarchie ce principe de travail en
équipe, de sorte que les ingénieurs participaient également à la gestion de l'équipe.
Sous la direction de John Nicholls, il existait également un responsable théorique de ce
service, chargé des demandes de permis de construire, ainsi qu'un employé à l'urbanisme chargé
des tâches administratives et d'apporter des solutions aux problèmes inédits qui lui étaient soumis.
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7.1 .3 L'équipe chargée du projet de la « Spine Road »
L'équipe chargée du projet de la voie d'accès principale a été constituée en 1991 lorsque le
Ministère est intervenu dans le réexamen du projet . Alan Jeffs, qui avait travaillé pour l'Agence des
Autoroutes (Highway Authority), a alors été détaché au service de la Société au cours de la phase
de conception détaillée et de construction du projet, comme un expert/médiateur chargé de
superviser le nouveau projet . Il est ensuite devenu directeur de l'ingénierie (Engineering Director).
Sa première mission a consisté à recruter une équipe justifiant d'une solide expérience dans les
domaines routier et géotechnique.
L'équipe était autonome et se composait de cinq personnes . Tom Elliott est resté conseiller en
ingénierie pour la Société d'octobre 1990 à la fin . Dave Carpenter était chef de projet (Project
Manager), Arthur Powers gestionnaire d'infrastructures et le dernier, Harris Phillman, responsable
de la réhabilitation des sols.
En tant que chef de projet, Dave Carpenter gérait à la fois l'équipe et le programme . Il était en
même temps ingénieur et chargé des aspects administratifs . Il avait une excellente méthode pour
respecter le budget, en dépit des centaines de petits projets à gérer. Dave Carpenter était secondé
par Richard Foster pour les tâches administratives . Cette petite équipe travaillait dans un bureau en
espace ouvert, et il n'était pas rare que les uns s'attellent aux tâches des autres . Elle se réunissait à
intervalles réguliers, mais si nécessaire, des réunions étaient improvisées dans ce bureau
décloisonné.
L'équipe chargée du projet de la voie d'accès principale bénéficiait de procédures accélérées
et était toujours prioritaire lors des réunions . En ce qui concerne l'équipe chargée du projet de la
voie d'accès principale, les consultants, et le travail inter services avec les responsables de zone, les
échanges d'information avaient lieu entre Alan Jeffs et David Morgan (Directeur Général, Chief
Executive), tout cela fonctionnant de manière très autonome, sans interférence . Parmi les membres
du Conseil d'administration, Ellis Rees, ancien Secrétaire d'Etat au gouvernement tenait un rôle
particulièrement important ; tout ce qu'il conseillait était le plus souvent approuvé.
Pour choisir les contractants, il fallait se conformer aux procédures réglementaires . Pour
faciliter le processus, la BCDC disposait d'une liste de consultants potentiels pré-sélectionnés après
avoir fait acte de candidature . Une autre initiative de gestion optimisée permit de surveiller
étroitement les dépenses afférentes à la route, les nombreux travaux différents menés
simultanément et confiés à de nombreuses entreprises compliquant le suivi . Une procédure a ainsi
été mise en place avec un formulaire d'autorisation à remplir pour chaque somme dépensée . Aucun
lot de travaux, aussi petit était-il ne pouvait être entrepris sans autorisation préalable validée par un
échange de formulaires . Un système de codage avait été mis au point pour chaque projet, qui
permettait de suivre les travaux et ainsi d'être alerté si les prévisions s'avéraient dépassées.
7 .2 Les autorités locales et leurs services
Alors que le projet de la BCDC s'esquissait, Walsall et Wolverhampton avaient déjà
commencé à construire la route du Pays Noir . Des discussions furent donc lancées quant à
l'opportunité de prolonger la «Spine Road» afin de la relier à la route du Pays Noir, et d'établir
ainsi une jonction entre l'échangeur 1 de la M5 et l'échangeur 10 de la M6 . Pour ce faire, une
commission de coordination était nécessaire . L'idée de mettre en place le Comité de coordination
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(Steering Group) est issue à la fois des recommandations du rapport d'Ecotec pour l'amélioration
des infrastructures de la zone et de la volonté de la BCDC. Au début des discussions, le Comité de
coordination était composé des directeurs des services techniques des trois autorités locales
impliquées dans le projet, de David Morgan Directeur Général de la BCDC et d'Alan Whitfield,
Responsable de l'Agence des Autoroutes (Highway Agency) à Birmingham. Des agents des
services « Transports » des municipalités assistaient également aux réunions pour discuter du
calendrier du programme.
Alan Whitfield présidait les réunions mensuelles, assisté de David Tubbs et d'Alan Jeffs de la
BCDC . John Baker, Directeur des Services Techniques de Sandwell, a rejoint le groupe
accompagné de Sam Grundy, Responsable du groupe « Transports » . A mesure de l'avancement du
projet «Spine Road », des ingénieurs d'études rejoignaient les discussions pour parler de l'avant-
projet . Alors que le programme avançait, des membres de l'équipe de conception détaillée
(détailled design team) étaient intégrés au groupe. Parmi eux, John Walley de Sandwell, Brian
Jordan de Wolverhampton et Alan Kirby de Walsall . Le Comité de coordination faisait office de
forum de liaison entre les principaux acteurs de la conception et de l'aménagement de la «Spine
Road » . Son objectif était d'accélérer la phase de construction de sorte que le programme soit
terminé avant la dissolution de la Société. Lors de ces réunions, des décisions importantes étaient
prises concernant la définition du meilleur tracé de la route ou celle des limites de la zone à
aménager. Celles-ci étaient représentées sous la forme d'un trait rouge qui englobait généreusement
une large bande de terrain le long du tracé de la route, afin de permettre la modification du tracé en
cas de refus de certaines autorisations d'aménager . Finalement toutes les modifications apportées
furent liées à des problèmes de coût et aux difficultés engendrées par l'état et la nature des sols
rencontrés.
Alan Jeffs organisait également des réunions de projet avec l'ensemble des fonctionnaires
municipaux qui travaillaient pour la Société en tant que consultants . Ces réunions de liaison avaient
lieu chaque mois . En fait, en raison des nombreuses modifications de conception de dernière
minute et des problèmes vraiment particuliers auxquels il a fallu remédier, elles étaient
hebdomadaires jusqu'à ce que la construction de la route commence . L'équipe de la Société qui
travaillait sur le projet faisait le lien avec l'équipe projet de Sandwell . John Walley jouait le rôle de
Coordinateur général pour Sandwell et assurait la liaison avec Alan Jeffs . De la même manière,
John Hall et Steve Reeves, qui travaillaient dans l'équipe principale de conception de Sandwell,
assuraient la liaison avec leurs homologues au sein de la Société . Le service « aménagement » de
Sandwell était également en relation avec les urbanistes de la Société . L'équipe chargée du projet
de la « Spine Road » faisait partie des services techniques de Sandwell . John Bryant s'occupait des
aspects hydrauliques du projet et travaillait sous la direction de Arthur Powers de la BCDC. Walsall
et Wolverhampton avaient également adopté un fonctionnement en binômes avec leurs urbanistes
respectifs . Une équipe commune à la Société et aux municipalités a donc été créée.
721. . Le groupe « Transports » de Sandwell
Le Comité de coordination (Steering Group), présidé par Alan Whitfield, était un forum dans
lequel le problème de l'extension de la route entre les trois municipalités était abordé . Cependant,
dès le début, Sandwell a joué un rôle prépondérant car la plupart des routes concernées étaient
situées sur son territoire. Des équipes projet travaillant sur la « Spine Road », ont été constituées
dès le départ à Sandwell, notamment le groupe « Transports », l'équipe principale de conception et
l'équipe d'aménagement.
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Le groupe « Transports » (Transportation Group) était dirigé par Sam Grundy, ingénieur en
chef. Il se composait de huit ou neuf personnes et était chargé des politiques de transport pour la
municipalité, de la modélisation du trafic ainsi que des avant-projets, des études de faisabilité et
d'un observatoire du foncier. Il donnait également des conseils en matière de régulation du trafic.
Les membres de l'équipe occupaient différentes fonctions : John Hawkins était ingénieur principal
juste en dessous de Sam Grundy ; trois ingénieurs s'occupaient de la modélisation du trafic et de la
mise en oeuvre des politiques et des aménagements liés aux transports ; deux ingénieurs adjoints
étaient chargés du travail quotidien relatif à la gestion des carrefours . L'équipe fonctionnait de
manière assez souple .
Fig . 20 : Un rond
point de la "Spine
Road"(Contrat 4)
(source : New
Civil Engineer)
Le travail du groupe « Transports » en ce qui concerne la « Spine Road » avait commencé
avec le programme initial de carrefours dénivelés . Le groupe « Transports » avait notamment défini
le tracé et les caractéristiques de la route, travaillé sur la conception technique des dénivelés
nécessaires et sur la conception des éléments en trois dimensions, comme les ponts, qui devaient
être réalisés . Les ingénieurs qui travaillaient sur la conception réelle des carrefours étaient très
spécialisés et ont participé au dimensionnement final des carrefours et à l'analyse coûts-bénéfices.
Ces carrefours ont été conçus sous la forme de ronds-points car la municipalité de Sandwell les
préférait aux carrefours à feux, ceci afin de mettre en service une voie d'accès principale offrant
une fluidité maximale . À l'époque il y avec un débat sur l'intérêt de prévoir des aménagements en
surface car cela aurait eu des conséquences sur la capacité.
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Fig 21 : Les passages
piétonniers
souterrains ont été
considérés comme
les aménagements
les plus sûrs pour
traverser la « Spine
Road »
Les carrefours les moins chers à réaliser étaient les ronds-points mais le moyen le plus sûr de
gérer les piétons et les cycles aux carrefours les plus passants restaient les passages souterrains, qui
eux engendraient un surcoût par rapport aux aménagements traditionnels . Ces passages souterrains
ont de plus été conçus avec les meilleurs matériaux et selon les principes d'aménagements les plus
aboutis de manière à compenser les inconvénients de ce type de réalisation.
Le groupe « Transports » avait des relations externes avec le Comité de coordination et
internes avec d'autres équipes projets qui travaillaient sur la «Spine Road » . À l'extérieur, chaque
autorité disposait d'une équipe de conception détaillée . La municipalité de Sandwell était
impliquée dans le travail sur le trafic permettant ainsi à l'équipe de conception détaillée de
progresser grâce aux prévisions établies pour certains carrefours . L'équipe commune, qui
travaillait sur la Route du Pays Noir, était à Darlston. L'équipe de Sandwell était basée à West
Bromwich . Tous les quinze jours, des réunions étaient organisées pour faire le point sur
l'avancement des équipes de conception, et notamment pour mettre en commun les estimations de
trafic pour l'ensemble des voiries concernées à terme.
En interne, le groupe « Transports » travaillait en étroite collaboration avec l'équipe principale
de conception. Au cours de leurs réunions de travail auxquelles assistaient également les
urbanistes, les échanges étaient nombreux . Les premières idées suggérées par le groupe
«Transports », comme le détail des ronds-points et les questions relatives à la sécurité ont d'abord
été débattues avec l'équipe principale de conception qui s'est ensuite approprié le programme et a
développé un logiciel afin de le finaliser de manière détaillée . Les discussions entre les équipes
concernaient également les normes de conception et l'opportunité de s'en éloigner ou non . Ces
débats étaient naturellement sujets à controverse ; la municipalité de Sandwell disposait d'un
ensemble de normes établies pour une vitesse de référence et le problème consistait à savoir quand
il était possible de s'en éloigner et quand cela ne valait pas la peine d'engager des dépenses
supplémentaires pour respecter ces normes de conception.
Au cours des premières phases, une liaison avait également été mise en place avec les services
d'aménagement et l'équipe de réhabilitation des sols qui pouvaient fournir des informations à la
fois d'un point de vue général et aussi sur la question de l'état des sols rencontrés . Sur la base de
ces informations, Sandwell calculait l'organigramme des données pour la construction de la route
qui était ensuite affiné par l'équipe principale de conception.
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.i L'équipe de Conception autoroutière de Sandwell
La municipalité de Sandwell disposait d'une équipe de « Conception autoroutière » (Capital
Highway Design Section) dirigée par John Walley. Ce dernier était chargé de gérer au quotidien le
projet de voie d'accès principale ; il travaillait en collaboration avec John Baker, directeur des
services techniques de Sandwell, qui avait la responsabilité globale du projet . Les relations entre
John Walley et John Baker concernaient essentiellement l'aspect gestion du projet. Tous deux
représentaient la municipalité de Sandwell lors des réunions avec les membres de la Société, et plus
particulièrement lors des rencontres avec l'équipe chargée du projet « Spine Road », qui se
déroulaient à la Maison du Pays Noir.
Au sein de la municipalité de Sandwell, un certain nombre de services étaient impliqués dans
le projet de voie d'accès principale . En règle générale les différents services de la municipalité
n'avaient que peu de dossiers en commun, mais en l'occurrence, dans le cas du projet «Spine
Road» ils travaillaient tous ensemble. Les services concernés étaient les groupes « Conception
autoroutière », « géotechnique », « hydraulique » et « ouvrages d'art » . La municipalité a
également fait appel à des consultants externes pour assister ses propres équipes . Ainsi le groupe
chargé des ouvrages d'art s'est adjoint les services de l'entreprise Scott Wilson Kirkpatrick.
Wardell Armstrong a rejoint l'équipe interne de «géotechnique » . L'équipe chargée des problèmes
hydrauliques était composée exclusivement de personnes internes, tout comme le Service
« Conception autoroutière » . John Baker gérait l'ensemble de ces groupes.
Les différentes équipes se réunissaient chaque semaine pour discuter des problèmes de
conception. Étant donné qu'il gérait le projet «Spine Road» au quotidien, John Walley présidait
ces réunions auxquelles l'ensemble des ingénieurs des différentes équipes impliquées, étaient
expressément invité.
Le groupe chargé de la « Spine Road » se composait de 22 ou 23 personnes dirigées par John
Walley et il s'est considérablement étoffé à mesure de l'avancement du projet . Une fois la route
terminée, l'expérience accumulée au sein du groupe s'est finalement dispersée au profit du secteur
privé car il était budgétairement impossible à la municipalité de Sandwell d'offrir les niveaux de
salaire correspondants.
Le savoir-faire de l'équipe a indéniablement contribué à la livraison en temps et heure de la
«Spine Road » . Les ingénieurs «senior» présents au sein de l'équipe principale de conception
travaillaient pour Sandwell depuis de nombreuses années . Certains avaient participé à des projets
routiers de taille déjà conséquente avec le Conseil de Comté (county council) du West Midlands
avant qu'il ne soit supprimé vers le milieu des années 80 . Tous les experts du Conseil de Comté
étaient alors venus à Sandwell . Le niveau d'expertise au sein de l'équipe principale de conception
était tel qu'il n'a pas été nécessaire de faire appel à des consultants . John Walley avait deux chefs
d'équipe, John Hall et Steve Reeves ; tous deux ingénieurs diplômés en génie-civil. Les deux
équipes de conception comptaient parmi leurs membres plusieurs ingénieurs diplômés répartis à
différents postes (Principal Engineers et Senior Engineers) . Il y avait donc un niveau élevé
d'expertise et d'expérience dans ces équipes de conception.
Le service en charge de la « Spine Road » (Capital Highway Design section) était organisé de
la façon suivante : un chef de projet (Project Manager), John Walley, deux Chefs d'équipe (Team
leader) et quatre équipes de conception. John Hall était responsable de deux équipes et Steve
Reeves des deux autres . La première équipe était chargée de la conception de la section nord, qui
s'étendait de Great Bridge aux aciéries Patent Shaft et la deuxième s'occupait de la section
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comprise entre Carters Green et Great Bridge . Deux ingénieurs principaux (Principal Engineer) et
deux ingénieurs Senior travaillaient avec chaque équipe, composées de 6 ou 7 personnes.
Les Chefs d'équipe étaient chargés de surveiller les différentes étapes du programme et
d'organiser les équipes de conception de manière à atteindre les objectifs fixés . Ils devaient
s'assurer que la conception de la route était conforme aux normes définies dans les manuels de
conception. L'ensemble du programme était déterminé par la Société et les équipes de conception
le répartissaient ensuite en petites parties plus faciles à gérer . D'après un des chefs d'équipe :
« l'astuce consiste à confier un lot de travaux à réaliser à deux personnes qui font partie de l'équipe
et qui vont planifier le programme de réalisation des travaux avec les ingénieurs principaux
concernés. Ensuite tout le monde est impliqué dans ce programme » . Chacune des quatre équipes
avait donc son propre programme et son propre tronçon qu'elle gérait de manière autonome.
Cependant, des réunions de liaison étaient parfois organisées pour faire le point sur l'avancement
entre les sections nord et sud. Ces réunions avaient lieu en fonction des besoins tout simplement
parce que les équipes travaillaient dans un bureau en espace ouvert dans lequel des discussions
informelles avaient lieu tous les jours.
7,2.3 Le Service « Urbanisme-Aménagement » de Sandwell
La Société disposait de toutes les compétences en matière d'aménagement, notamment celle
d'élaborer et de mettre en oeuvre les plans d'aménagement préalables au lancement de la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique (Planning Act Compulsory Purchase Orders) . Les
procédures administratives de CPO d'urbanisme permettaient d'enclencher la restructuration
foncière des terrains concernés par le projet, en prévision de leur aménagement . Les autorisations
d'aménagement (planning application) sollicitées par les investisseurs étaient ensuite instruites par
la Société en vue d'une prise de décision. Cependant, en tant qu'institution responsable de
l'aménagement de la zone (Unitary Development Authority), la municipalité de Sandwell était
consultée pour toutes les demandes d'aménagement et était chargée de transmettre ses observations
à la Société . En règle générale, il y avait peu de conflits car la Société respectait le Plan
d'Urbanisme (Unitary Development Plan) et s'appuyait sur les documents d'urbanisme pour régler
des problèmes tels que la préservation de sites industriels à des fins de développement industriel.
De plus, des personnes du service « Urbanisme-Aménagement » (Development Control Team) de
la municipalité avaient été désignées pour travailler exclusivement sur les demandes
d'aménagement déposées sur le secteur d'intervention de la BCDC. L'équipe, composée de trois
personnes, travaillait sous la direction de John Harden, cadre supérieur (Senior Officer).
Des réunions hebdomadaires permettaient au service « Urbanisme-Aménagement » de
Sandwell de rester en liaison régulière avec l'urbaniste chargé de représenter la Société . L'équipe
de Sandwell contrôlait les demandes reçues et gérait les progrès réalisés en fonction des résultats de
l'enquête publique. Les discussions étaient notamment l'occasion de s'accorder sur la façon dont
les recommandations formulées par la municipalité seraient prises en compte dans le cadre des
missions de l'urbaniste de la Société.
L'examen des demandes d'aménagement a été en majeure partie réalisé au cours des quatre
premières années en même temps que le processus de restructuration foncière . Dès lors, tous les
processus ayant été éprouvés, les pratiques de travail étaient correctement définies et mises en
oeuvre . Ainsi, vers 1990 un processus de travail bien rôdé était instauré et la Société pouvait alors
s'appuyer sur un certain nombre d'assistants pour exécuter des tâches administratives désormais
formalisées, en collaboration avec les urbanistes chargés de la maîtrise du développement de la
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zone concernée . «La routine s'était installée ». Les phases de négociations étaient quant à elles
confiées au chef d'équipe de la maîtrise du développement de Sandwell.
En 1992, les demandes d 'aménagement devaient entrer dans la phase délicate de la réalisation,
avec comme difficulté majeure les problèmes de terrain contaminé . La Société voulait étudier de
nouvelles manières d'intégrer les problèmes de réhabilitation des sols dans le processus
d'aménagement, et s'est appuyée pour ce faire sur l'expérience considérable de Sandwell acquise
au cours des dix dernières années, à la fois sur le plan de la gestion de la reconversion des terrains
en friche expérimentée dans le cadre du programme de subvention aux terrains désaffectés mis en
place par le gouvernement, et sur le plan de l'expertise et de l'ingénierie des travaux de
réhabilitation qui s'en suivirent . Ainsi, la Société utilisait l'expertise de Sandwell conjuguée aux
compétences de ses ingénieurs-conseils pour se rapprocher des meilleures pratiques mises en oeuvre
dans la réhabilitation de sites très complexes destinés à recevoir un programme résidentiel, usage
des plus exigeants . Ainsi les demandes d'aménagement ont-elles été utilisées comme points de
départ justifiant l'enclenchement d'une procédure de réhabilitation des sols . Afin de garantir
d'étroites relations de travail entre Sandwell et la Société, le chef de la section « Réaménagement et
Environnement » (Redevelopment and Environment) ainsi qu'une autre personne occupant un poste
équivalent dans la section générale d'ingénierie furent mandatés temporairement auprès de la
Société pour faire progresser parallèlement les CPO d'urbanisme et les questions liées à la
réhabilitation des sols.
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8 . Conclusion, analyse des points intéressants du projet
8 .1 Une stratégie de régénération globale
En termes de bonnes pratiques, la Société de développement du Pays Noir offre l'exemple
d'une approche globale de la régénération économique, sociale et environnementale d'un territoire.
Dans les limites de la zone désignée, la Société a utilisé son pouvoir financier et ses compétences
temporaires en matière aménagement pour se concentrer sur les priorités qui allaient vraiment faire
la différence, notamment sur le développement d'activités nouvelles susceptibles de créer des
emplois et de relancer l'économie locale, de participer à la requalification des centres villes, de
l'habitat, des canaux et de l'aménagement paysager, et de contribuer à améliorer l'accessibilité de
ces zones autrefois abandonnées et polluées . Cela fut rendu possible uniquement grâce au pouvoir
de régénération obtenu par la combinaison créative des procédures de CPO d'urbanisme et de la
restructuration foncière, des procédures de CPO routier (Highways Act Compulsory Purchase
Order) et du réaménagement, pour ouvrir 200 ha de terrains à développer sur un des sites les plus
contaminés du Royaume-Uni.
De la même manière, une approche globale a été utilisée pour le nettoyage du terrain . Cette
approche associait la réhabilitation du sol de l'axe de circulation en même temps que le
développement du site . La programmation de ces travaux en parallèle a rendu le projet à la fois plus
rentable et plus efficace en termes de délais et de livraison . La Société a pu construire la « Spine
Road » à 4 voies afin de relier le site à l'autoroute et de le rendre très attractif pour les promoteurs.
Dès le départ, la société a intégré dans son approche le point de vue des promoteurs, si bien qu'elle
ne s'est pas simplement préoccupée d'accessibilité mais également de la création d'un
environnement agréable avec des aménagements paysagers et architecturaux de qualité . Et en effet,
la « Spine Road » a atteint la plupart de ses objectifs initiaux : elle est sûre, a permis de réduire le
trafic sur l'A41 et a autorisé l'accès à une vaste zone désaffectée.
8.2 Partenariat entre les autorités locales et la Société
La Société de développement est un bon modèle de structure susceptible de traiter des
problèmes d 'aménagement à grande échelle, en particulier une campagne de restructuration
foncière d'envergure nécessitant des procédures de CPO d'urbanisme ; elle permet également de
rassembler une équipe conséquente capable de traiter des problèmes complexes . Cette approche en
termes de résolution des problèmes repose dans une large mesure sur le partenariat instauré entre la
Société et les autorités locales, facilité par l'indépendance accordée par le Ministère à la BCDC.
L'expérience de coopération vécue par les autorités locales peut se résumer comme suit : une
évaluation du processus par un professionnel spécialisé dans le domaine du développement local,
puis l'assistance d'ingénieurs conseils et de juristes du secteur privé en mesure de traiter une masse
de travail considérable et de régler les problèmes relevant d'une équipe plus importante, autant de
facteurs déterminants dans la réussite du projet . De plus, la Société de développement entretenait
CERTU — 2005
	
67
Conception intégrée des infrastructures routières en milieu urbain
Exemple : Le nouvel axe structurant du Pays Noir — Angleterre
d'étroites relations avec le secteur de l'aménagement et avait adopté une approche centrée sur la
facilitation des investissements économiques, par la prise en compte des intérêts des aménageurs et
la mise en relation des aménageurs industriels et des institutions financières.
Pour résumer, on peut considérer que le partenariat et l'union de l'expérience professionnelle
d'un grand nombre d'organisations constituent les clés de la réussite d'un tel projet . En effet, sans
cette collaboration, la municipalité de Sandwell et les autres autorités locales n'auraient pas été en
mesure d'atteindre les mêmes objectifs dans les mêmes délais car ils n'auraient pas eu la possibilité
de mobiliser les même financements . Il faut cependant rappeler que le gouvernement avait créé une
structure spéciale à laquelle il avait alloué un budget de 200 millions de livres sterling sur 11 ans
pour démarrer le projet sur la zone et effectuer les premiers travaux pour la route . En Grande-
Bretagne, il semble que le secteur public doive désormais admettre que pour construire de telles
infrastructures il doit se préparer à cette nouvelle façon de travailler.
8.3 Une structure spéciale avec des objectifs et des délais
à respecter
La Société de développement a été créée avec un objectif simple : garantir la réhabilitation
d'une zone en utilisant la construction d'une infrastructure routière, la « Spine Road » comme
levier d'une reconversion industrielle, en offrant une accessibilité nouvelle à des friches enclavées
et à leur environnement proche . Avec un domaine de compétences aussi limité et une durée de vie
aussi courte, la Société de développement était en mesure de concentrer ses efforts et de réaliser ce
travail précis sans risque de dispersion . En tant que modèle expérimental de régénération à court
terme, elle a pleinement rempli sa mission et dans certains cas a même été au-delà des objectifs
prévus . Les autorités locales n'auraient pas été capables d'obtenir les mêmes résultats en passant
par leurs organisations beaucoup plus lourdes, et dont les priorités sont beaucoup plus vastes.
L'instauration d'une structure spéciale permettait de se concentrer sur une priorité donnée dans un
intervalle de temps défini et de rassembler toute l'expérience nécessaire à la réalisation de
l'objectif.
Il y avait naturellement des inconvénients à vouloir atteindre à tout prix ces objectifs à court
terme, en particulier le fait de privilégier les usages les plus rentables, comme la construction de
zones commerciales, dans des endroits généralement excentrés . Ceci reflète le peu de considération
finalement accordé au respect d'une politique harmonieuse d'aménagement de l'espace . De plus,
l'énergie déployée pour vendre des aménagements sur les sites périphériques longeant l'axe de
développement au détriment de parcelles plus proches du centre urbain témoigne bien de la
recherche d'une rentabilité maximale pour l'aménageur . Malgré tout, il faut bien reconnaître que le
retour sur investissement de ces sites a dépassé toutes les attentes et a créé des emplois dans un
secteur qui avait souffert d'une grave récession économique au cours des deux décennies
précédentes.
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8 .4 Un aménagement accéléré
Une des réussites les plus remarquables de la Société a été sa capacité à accélérer la
planification, la conception et la livraison du projet d'infrastructure . Malgré des conditions
géotechniques très défavorables, 9 .3 km de route ont été conçus, construits et ouverts à la
circulation en quatre ans et demi . Les raisons pour lesquelles la Société a réussi à accélérer
l'aménagement de la zone résident essentiellement dans la mise en place de plans de gestion et de
plans d'action solides et rigoureux . En raison de son organisation structurelle, la Société déléguait
des parties du programme à ses différentes équipes, soutenues par la compétence des consultants et
des autorités locales. La procédure de CPO d'urbanisme et l'approche combinée route /
réhabilitation / aménagement ayant intégré l'aménagement et la livraison de la route en un seul et
même processus, ont par ailleurs permis de gagner du temps et d'économiser de l'argent . Au final,
les 10.5 km de route ont été construits avec le même budget que celui octroyé en 1991 pour
seulement 7 .6 km de route . Un bel exemple de plan de gestion parfaitement adapté et efficace.
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Conception intégrée des infrastructures routières en milieu urbain
Exemple : Le nouvel axe structurant du Pays Noir — Angleterre
Résumé des objectifs initiaux et des réalisations de la BCDC
Objectifs
1987
Réalisations BCDC
-1998
Routes 16 .8 km 22.0 km
Zone à aménager 358 ha 400 ha
Terrains retraités 146 ha 190 ha
Surface construite :
Industrie 526,000 m2 838,682 m2
Commerces 107,000 m2 105,987 m2
Bureaux 12,670 m2 85,490 m2
Loisir/autre 5,000 m2 99,538 m2
Surface totale construite : 650, 670 m2 1,129,697 m 2
Nouveaux logements 2,470 3,800
Emplois temps plein 24,450 43,000
Dotation
gouvernementale £200M £265M
Investissements privés £518M £ 1,120M
Subventions accordées 270
aux entreprises
Subvention UE £33M
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